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ABSTRAK  
 Dalam bidang konstruksi site layout merupakan hal yang 
sangat penting karena produktivitas pekerja sangat dipengaruhi 
oleh penataan site layout. Akan tetapi, perencanaan site layout 
sering sekali diabaikan dan hanya bersifat subjektif tanpa adanya 
kajian yang mendalam. Kegagalan dalam perencanaan site 
layout diawal merupakan penyebab utama dari tidak efisiennya 
pekerjaan di lapangan dan bisa meningkatkan biaya dan 
keterlambatan proyek. Oleh karena itu, sebelum menetapkan site 
layout suatu proyek harus memperhitungkan segala hal secara 
rinci, seperti letak masing-masing peralatan, akomodasi, 
tambahan area kerja, dan penyimpanan material.  
Proyek yang digunakan pada penelitian ini adalah 
proyek One East Surabaya, dengan menggunakan aplikasi bantu 
Ms. Excel,  Variabel yang digunakan dalam mengkaji site layout 
yaitu travel distance . Travel  distance adalah jarak total 
perjalanan yang dibutuhkan pekerja maupun alat berat dalam 
satu harinya. Dengan memperkecil travel distance dapat 
berimbas pada penghematan waktu dan biaya secara signifikan. 
Hasil penelitian ini adalah didapatkan 2 alternatif 
sekenario yang paling optimum. Site layout alternatife pertama 
memberikan nilai travel distance pekerja sebesar 66032,15m dan 
travel distance Tower Crane sebesar 10135,6m. Alternatife kedua 
memberikan nilai travel distance pekerja sebesar 67673,65m  dan 
travel distance Tower Crane sebesar 9155,1 m. 
 
Kata Kunci: Optimasi, Site layout dan Tower Crane 
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NRP   : 3114105013 
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Undergraduate ITS 
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ABSTRACT 
 Site layout is an important thing in the construction field 
because the arrangement of site layout affects on worker 
productivity. Yet, the planning of site layout is often ignored and 
it is only in subjective form without deep inspection.  Failure in 
site layout planning in the beginning of project is a main cause of 
working inefficiency in field and can increase the cost and spent 
more times. Therefore, the constructor must calculate everything 
in detail such as, placement of equipment, accommodation, 
addition of work areas, and material storage before deciding a 
site layout of project. 
 The chosen project in this study was One East Surabaya 
project and it used Microsoft Excel as the helping application. 
Variable that used to explore site layout in this study was travel 
distance. Travel distance is a total distance that needed by worker 
or heavy equipment in a single day. Decreasing travel distance 
can affect into saving time and cost significantly. 
There was 2 most optimal alternative scenarios that 
appeared as the result of the study. The first site layout 
alternative gave 66032.15 m as the worker travel distance score 
and it gave 10135.6 m as the Tower Crane travel distance score. 
In the second alternative, the worker travel distance score that 
appeared was 67673.65 m and 9155.1 m as the Tower Crane 
travel distance score. 
 
Keywords: Optimization, Site Layout, and Tower Crane 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam bidang konstruksi tata letak (site layout) merupakan 
hal yang sangat penting karena produktivitas pekerja sangat 
dipengaruhi oleh penataan site layout. Site layout adalah letak 
dari fasilitas-fasilitas penunjang dalam kegiatan konstruksi yang 
keberadaanya memiliki peranan penting dalam proses 
pelaksanaan kontruksi guna mengatur kegiatan di proyek, 
sehingga harus direncanakan dengan baik. Dengan adanya 
perencanaan site layout yang baik dapat meningkatkan 
produktivitas pekerja dan dapat menghemat biaya dan waktu 
pelaksanaan. Site layout yang baik juga harus mempertimbangkan 
fungsi dari masing-masing layout yang ada dengan begitu 
infrastruktur yang ada dapat bekerja dengan optimal.  
Kebanyakan permasalahan yang terdapat pada site layout 
bukanlah permasalahan teknis akan tetapi adalah permasalahan 
manajemen. Salah satu bagian dari manajemen proyek adalah 
dengan melakukan perencanan site layout. Optimasi site layout 
dapat meningkatkan penghematan waktu dan biaya tanpa 
melibatkan pekerja tambahan. Sehingga peran dari manager 
adalah mengontrol dan menjaga kinerja dan selanjutnya 
memperbaiki letak fasilitas yang dirasa kurang memuaskan. Akan 
tetapi, perencanaan site layout sering sekali diabaikan dan 
cenderung direncanakan pada saat proses konstruksi berlangsung 
dan hanya bersifat subjektif tanpa adanya kajian yang mendalam. 
Kegagalan dalam perencanaan site layout diawal 
merupakan penyebab utama dari tidak efisiennya pekerjaan di 
lapangan dan bisa meningkatkan biaya keseluruhan proyek secara 
substansial. Permasalahan yang dapat terjadi adalah (Hegazy & 
Elbeltagi, 1999) 
1. Material & peralatan konstruksi berada pada tempat 
yang salah. 
2. Akses pekerja yang tidak memadahi. 
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3. Ruang management (Direksi keet)  berada pada 
tempat yang tidak sesuai. 
4. Gudang berada pada tempat yang tidak memadahi 
untuk bongkar muat atau letaknya yang tidak aman. 
Oleh karena itu, sebelum menetapkan site layout suatu 
proyek harus memperhitungkan segala hal secara rinci, seperti 
letak masing-masing peralatan, akomodasi, tambahan area kerja, 
dan penyimpanan material. 
Perencanaan site layout sendiri ada dua jenis, yakni equal 
site dan unequal site. Equel site  adalah kondisi dimana jumlah 
lokasi yang tersedia sesuai dengan jumlah fasilitas proyek yang 
dibutuhkan, sedangkan unequal site adalah kondisi dimana 
jumlah fasilitas yang dibutuhkan lebih sedikit dari lokasi yang 
tersedia. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan aplikasi Ms. 
Excel dalam proses optimasi dengan fungsi batasan yang 
ditetapkan, variabel yang digunakan dalam mengkaji site layout 
yaitu travel distance . Travel  distance adalah jarak total 
perjalanan yang dibutuhkan pekerja maupun alat berat dalam satu 
harinya. Dengan memperkecil travel distance dapat berimbas 
pada penghematan waktu dan biaya secara signifikan. 
 Pada penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa 
metode yang digunakan umtuk optimasi site layout. Pada tahun 
1999, Elbetagi dan Hegazy melakukan optimasi site layout 
dengan menggunakan metode evolution-based model. Osman 
(2003) yang melakukan optimasi site layout dengan 
menggunakan motode GeneticAlogarithm, Hegazy dan Elbetagi 
serta Osman  menggunakan 1 variabel yaitu travel distance. Pada 
penelitian sebelumnya, Yeh (1995) juga melakukan penelitian 
tentang optimasi site layout akan tetapi dengan metode yang 
berbeda yaitu simulated annealing. Pada tahun 2001, Zouein, 
Elbeltagi dan Tarek Hegazy juga melakukan optimasi site layout 
dengan metodenya yaitu A Hybrid Al Based System for Site 
Layout. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 
bagaimana bentuk site layout paling optimum berdasarkan 
variable Traveling Distance pekerja dan Tower Crane. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu 
menganalisis site layout yang paling optimum berdasarkan 
variable Traveling Distance pekerja dan Tower Crane. 
1.4. Batasan Masalah 
Dalam studi ini permasalahan yang dibahas akan dibatasi, 
yaitu: 
1. Proyek yang ditinjau adalah proyek pembangunan 
Apartemen One East. 
2. Optimasi yang dilakukan untuk mengoptimasi 
traveling distance. 
3. Bentuk site layout diasumsikan menggunakan equal 
site layout dikarenakan lahan yang tersedia di 
lapangan sangat terbatas dan disesuaikan pada saat 
kondisi survey dilapangan. 
4. Optimasi dilakukan hanya untuk pekerjaan yang 
bersifat structural. 
5. Frekuensi perjalanan yang ditinjau adalah frekuensi 
perjalanan pekerja dan Tower Crane yang didapatkan 
dari pengamatan di lapangan selama 1 minggu dan 
wawancara dengan project manager. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah 
penerapan ilmu manajemen kostruksi terutama dalam hal 
perencaanaan site layout pada proyek konstruksi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Tinjauan Umum 
Perencanaan site layout merupakan bagian dari kegiatan 
dalam pekerjaan konstruksi. Dalam perencanaan site layout ada 
banyak hal yang harus diperhatikan agar proses konstruksi 
berjalan dengan baik, diantaranya adalah investigasi awal 
sebelum proses konstruksi dimulai, proses pengiriman dan 
pengadaan material, alur komunikasi dan kordinasi antar fasilitas, 
dan  kemudahan dalam pemantauan kinerja antar fasilitas. 
Investigasi awal bertujuan untuk memperoleh gambaran secara 
menyeluruh tentang keadaan lapangan dalam rangka menyusuk 
kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Jika beberapa hal diatas dapat 
dipenuhi maka alan didapatkan produktivitas yang optimal dalam 
pengerjaan di lapangan dan kerugian akibat waktu dan biaya 
dapat dihindarkan.   
Penataan site yang baik dapat terwujud dengan adanya 
manajemen sumber daya yang efektif dan efisien. Pertimbangan 
yang utama dan mendasar dalam perkembangan dari suatu layout 
yang efektif adalah kelancaran dan pemakaian biaya yang rendah 
dari aliran material, pekerja, dan perlatan (Hegazy & Elbeltagi, 
1999). Pendapat tersebut melengkapi apa yang (Zouein & 
Tommelein, 1999) kemukakan bahwa sasaran yang perlu dicapai 
dalam penetapan site yang baik adalah bertujuan untuk 
meningkatkan keselamatan kerja dan opresional yang efisien, 
serta untuk meminimalisasikan Traveling Distance dan waktu 
pergerakan pekerja, dan juga material. 
 
2.2. Pengertian Equal Site Layout 
Site layout adalah letak dari fasilitas-fasilitas penunjang 
atau sementara dalam kegiatan konstruksi yang keberadaanya 
memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan kontruksi 
guna mengatur kegiatan di proyek, sehingga harus direncanakan 
dengan baik. Fasilitas penunjang tersebut meliputi; gudang 
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peralatan, gudang material, barak pekerja, direksi keet, 
tower crane, rumah genset, dan lain sebagainnya. Perencanaan 
site layout sendiri ada dua jenis, yakni equal site dan unequal site. 
Equel site  adalah kondisi dimana jumlah lokasi yang tersedia 
sesuai dengan jumlah fasilitas proyek yang dibutuhkan, 
sedangkan unequal site adalah kondisi sebaliknya. 
 
2.3. Pertimbangan Tata Letak Site Layout 
Menurut (Hegazy & Elbeltagi, 1999) dalam perencanaan 
fasilititas sementara (temporary) ada beberapa hal yang harus 
dipertimbangkan agar tata letak fasilitas yang kita rencanakan 
dapat meningkatkan produktivitas kerja dan tidak memakan 
banyak tempat, beberapa hal itu yakni; 
o Safety, keselamatan pekerja juga merupakan hal yang 
tidak kalah penting dalam perencanaan site layout, 
apabila hal ini di abaikan akan berimbas pada psikis 
pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan akan 
mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Adapun hal-
hal yang berhubungan dengan keselamatan di lapangan 
adalah; 
1. Adanya pemadam kebakaran. 
2. Pelayanan kesehatan: pada proyek konstruksi, 
pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan hal 
yang mutlak harus ada, karena di lapangan tidak 
jarang terjadi kecelakaan pada pekerja oleh karena itu 
adanya pusat kesehatan sangat disarankan. 
3. Pakaian standart kerja meliputi safety shoes, helm, 
sarung tangan, dan kaca mata. 
o Kemudahan Akses, dengan adanya akses yang baik akan 
meminimalkan kemungkinan kecelakaan , dan 
menghemat waktu dalam manuver alat berat. 
o Tanda informasi, memberikan informasi seputar zona 
dilapangan, meliputi: 
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1. Denah site layout: berisi rincian tata letak fasilitas, 
dan ditampilakn di kantor manajer dan juga dipasang 
di gerbang pintu masuk. 
2. Tanda lalu lintas, untuk proyek besar, tanda lalu lintas 
sangat membantu dalam membimbing lalu lintas alat 
berat dan menghindari kecelakaan. 
3. Rute darurat, penting untuk menampilkan jalur 
evakuasi jika terjada hal yang tidak diinginkan. 
o Keamanan, keamaanan sangat dibutuhkan agar pihak 
yang tidak berkepentingan tidak bisa keluar masuk 
proyek. Adanya pagar yang mengeliling proyek juga 
disarankan untuk keamanan. 
o Akomodasi, untuk proyek dengan skala besar, perlu 
untuk meyediakan akomodasi untuk smua staf yang 
bekerja di proyek.  
o Kantor, kantor kontraktor, sub-kontraktor, dan konsultan 
pengawas harus berdekatan agar kordinasi bisa terjalin 
antar masing-masing devisi. 
o Supply air dan sanitasi, memiliki fasilitas air atau toilet 
untuk mengakomodasi para pekerja. 
o Penanganan material, sepertiga atau lebih pekerjaan 
kostruksi dapat diklasifikasikan sebagai penanganan 
material. Karena itu penggunaan peralatan yang tepat 
untuk penanganan material dan perancanaan diawal dapat 
meminimalkan biaya dan waktu. 
o Tempat penyimpanan, hal ini diperlukan untuk 
menyimpan cadangan material sehingga material tidak 
menggangu dalam akses pekerja. 
o Batch plant dan Tempat fabrikasi 
 
2.4. Karateristik Fasiltas Sementara 
Dalam perencanan fasilitas sementara penting bagi kita untuk 
memahami karateristiknya, agar dalam perencanaan dapat 
berjalan sesuai harapan, ada 6 (enam) karateristik fasilitas yang 
akan dibahas disini. Antara lain: 
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o Kesesuaian dengan peraturan lingkungan dan 
keselamatan. Semua fasilitas sementara harus sejalan 
dengan peraturan lingkungan dan keselamatan. Perhatian 
khusus harus diberikan pada fasilitas-fasilitas yang 
memiliki potensi pencemaran lingkungan yang tinggi. 
Perencanaan fasilitas harus membuat peraturan yang tepat 
untuk mengontrol pencemaran udara air, dan polusi suara 
dari fasilitas yang digunakan. 
o Ketersedian solusi untuk masalah yang sama; ada banyak 
pengaturan yang dapat dibuat untuk membangun fasilitas 
sementara. Sebagai contoh, jika ingin membangun sebuah 
gudang, perencana dapat membangun sebuah gudang di 
lokasi menggunakan gudang lama,atau dengan menyewa 
gudang di dekat lokasi proyek. Berdasarkan penggunaan 
gudang, masing-masing alternative masih bisa dibagi 
menjadi beberapa sub item. Misalnya, bahan 
membangunya bisa bervariasi dari kayu, batu bata, atau 
dengan struktur baja. 
o Masa waktu fasilitas sementara yang relative singkat. 
Rentang waktu fasilitas sementara tergantung pada durasi 
proyek. Secara umum. Fasilitas sementara harus 
dibongkar setelah proyek tersebut sudah selesai. 
o Pemanfaatan kembali fasilitas dengan kerugian 
seminimum mungkin atau diubah fungsi ke lokasi lain; 
karena karateristik fasilitas sementara yang memiliki 
waktu relative sementara maka perencana harus 
memperhitungkan pemanfaatan kembali dari fasilitas 
sementara. Hal ini bisa memberikan penghematan biaya 
konstruksi pada proyek. Dengan modifikasi yang tepat 
sebagaian besar fasilitas sementara dapat digunakan 
untuk tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, perawatan 
yang baik, dan penyimpanan bahan bangunan dapat 
meningkatkan frekuensi pemanfaatan kembali dan 
penurunan biaya konstruksi secara signifikan. 
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o Mudah perakitan, pembongkaran, dan eksploitasi; 
fasilitas sementara yang mudah dalam perakitan dan 
pembongkaran akan mengurangi waktu yang dibutuhkan 
untuk keduanya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya 
bahwa fasilitas sementara perlu dibongkar pada waktu 
proyek selesai. Dengan demikian, fasilitas sementara 
harus mudah dalam proses perakitan dan pembongkaran 
tanpa merusak fasilitas tersebut. 
o Standarisasi desain; standardisasi desain dan konstruksi 
fasilitas sementara dapat meningkatkan frekuensi 
pemanfaatan kembali dan mengurangi jam  kerja dan 
biaya yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas. 
 
2.5. Tipe dan Jenis Fasilitas 
Dari penelitian sebelumnya (Hegazy & Elbeltagi, 1999) 
mengelompokan tipe fasilitas kedalam 3 bagian yang dijelaskan 
pada gambar 2.1. 
Gambar 2.1 Tipe Fasilitas 
Dari gambar diatas ditunjukan bahwa tipe fasilitas ada tiga 
macam : 
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A. Temporary facility : adalah fasilitas sementara yang bisa 
diletakan ditempat yang  kosong.  
B. Fixed Facility : adalah fasilitas yang memiliki tempat 
yang fix/ tetap dilapangan dan berhubungan dengan 
fasilitas lain. 
C. Obstacble : adalah Hambatan yang tidak bisa ditempati 
untuk fasilitas. 
 
Sedangkan menurut (Hegazy & Elbeltagi, 1999) untuk jenis 
fasilitas ada beberapa macam jenis fasilitas yang ada pada proyek, 
jenis fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Sehingga 
tiap-tiap proyek bisa memiliki jenis fasilitas yang berbeda, berikut 
daftar jenis fasilitas yang umumnya digunakan di proyek 
konstruksi seperti pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Daftar Fasilitas Sementara
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2.6. Jarak Tempuh 
Jarak tempuh adalah jarak yang dicapai pada saat aliran 
pergerakan pekerja, peralatan, dan material dari suatu fasilitas ke 
fasilitas lainnya. Menurut (Zouein & Tommelein, 1999) jika 
ketersediaan area pada site suatu proyek konstruksi memiliki 
lahan yang sangat luas, maka permintaan terhadap kebutuhan area 
utama semakin tinggi, sehingga penempatan fasilitas akan 
tersebar di area kosong mana saja. Hal ini lah yang akan 
menambah jarak yang ditempuh untuk mengalirkan material, 
pekerja dan peralatan dari satu fasilitas ke fasilitas lain. Oleh 
karean itu, untuk mendapatkan site layout yang baik, dalam hal 
ini, layout yang paling optimal dan efisien maka jarak tempuh 
aliran pergerakan material, pekerjaa, dll harus seminimal 
mungkin. 
Dalam penelitian ini pengukuran jarak tempuh 
menggunakan metode Manhattan Distance. Manhattan Distance 
adalah metode yang dianggap paling mewakili dalam perhitungan 
jarak antar fasilitas dibanding metode linier, karena metode 
Manhattan mempertimbangkan rintangan dalam penentuan jarak 
antar fasilitas. Sebagai ilustrasi, semisal pekerja berjalan dari 
lokasi A menuju utara 3 meter, kemudian belok ke timur 4 meter. 
Berapa jarak tempuh dari posisi A ke B adalah panjang jalan yang 
sudah ditempuh oleh pekerja. Untuk ilustrasi dapat dilihat pada 
gambar 2.2. Garis hijau adalah jarak diagonal titik A ke B. 
sedangakan garis merah, biru, dan kuning adalah jarak titik A ke 
B menggunakan metode Manhattan Distance. 
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Gambar 2.2 Manhattan Distance 2 Dimensi 
 
 
Gambar 2.3 Manhattan Distance 3 Dimensi 
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a. Perhitungan Jarak Tempuh Pekerja. 
Dalam perhitungan jarak tempuh pekerja menggunakan 
metode manhattan, manhattan adalah nilai absolut dari selisih 
jarak titik koordinat X, Y dan Z . Jarak manhattan antara dua titik 
(X1,Y1,Z1) dan (X2,Y2,Z2) ditentukan dengan menggunakan 
perumusan: 
d(p,q) = (|y2-y1|+|x2-x1|+|z2-z1|)………………………...(2-1) 
 
contoh perhitungan jarak tempuh:  
 
Gambar 2.4 Contoh sitelayout 
 
Fasilitas terdiri dari fasilitas tetep (fixed) yaitu bangunan 
yang akan dibangun dimana bangunan ini dianggap sebagai 
halangan yang tidak bisa dilewati, fasilitas bergerak (moveable) 
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yang bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas 
tidak bergerak (stationary). Fasilias tersebut terdiri dari: 
L1 = Gudang Utama 
L2 = Direksi Keet 
L3 = Barak Pekerja 
L4 = Area Fabrikasi Besi tulangan 
L5 = Area Fabrikasi Baja 
L6 = Unloading Area 
L7 = Pos Keamanan 
L8 = Genset 
L9 = Tower Crane 
L10 = Gudang 
L11 = Area Fabrikasi Kayu 
Perhitungan jarak fasilitas L1 ke L2: 
d(1,2) = (|x2-x1|+|y2-y1|+|z2-z1|) 
d(1,2) = (|x9-x1|+|y3-y1|+|0|) 
d(1,2) = |15-5|+|45-40| 
d(1,2) = 15 
 
Sehingga dari perhitungan jarak fasilitas L1 ke L2 adalah 15 
meter. perhitungan jarak fasilitas yang lain disajikan dalam 
bentuk tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Rekapitulasi jarak antar fasilitas 
 
 
Frekuensi (dalam 
1hari)
Gedung 
Utama
Direksi 
Keet
Barak 
Pekerja
Fabrikasi 
Besi
Fabrikasi 
Baja
Unloading 
Area
Pos 
Keamanan
Genset
Tower 
Crane
Gudang
Fabrikasi 
Kayu
Gedung Utama 0 15 5 5 5 2.5 20 15 5 10 5
Direksi Keet 15 0 5 55 40 2.5 15 60 45 65 25
Barak Pekerja 5 5 0 50 50 5 45 45 25 50 40
Fabrikasi Besi 5 55 50 0 25 52.5 60 30 40 15 40
Fabrikasi Baja 5 40 50 25 0 35 35 55 60 45 10
Unloading Area 2.5 2.5 5 52.5 35 0 20 55 35 60 25
Pos Keamanan 20 15 45 60 35 20 0 90 70 80 20
Genset 15 60 45 30 55 55 90 0 10 25 65
Tower Crane 5 45 25 40 60 35 70 10 0 30 70
Gudang 10 65 50 15 45 60 80 25 30 0 55
Fabrikasi Kayu 5 25 40 40 10 25 20 65 70 55 0
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b. Perhitungan Jarak Tempuh Pergerakan Alat Tower 
Crane. 
Dalam perhitungan jarak tempuh Tower Crane dibagi 
dalam 3 tahapan yaitu jarak vertikal (Hoist), horizontal (Trolley), 
dan rotasi (Swing). Sehingga kordinat yang dipakai dalam 
perhitungan selain kordinat X dan Y harus diperhitungkan juga 
kordinat Z. (Hartono , Noviyanti, & Alifen, 2010). 
 
Perhitungan Jarak Vertikal (V) 
Perhitungan jarak vertikal adalah jarak total yang 
ditempuh hosit secara vertiakal. Dalam proses perhitungan 
jarak tempuh vertikal dibutuhkan: 
1. Elevasi Gedung 0,0 
2. Elevasi Sumber  bahan (HSB) 
3. Elevasi lantai tujuan (HLT) 
4. Tinggi Penambahan (H0) 
 
 
Gambar 2.5 Jarak Tempuh Vertikal 
 
Jarak tempuh vertikal = HLT-HSB+H0……………(2-2) 
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Perhitungan Jarak Horisontal (H) 
 Perhitungan jarak horizontal adalah jarak yang 
dibutuhkan oleh TC untuk mentransfer sumber bahan ke 
tujuan secara horizontal. Dalam perhitungannya adalah sbb; 
1. Perhitungan Jarak TC dengan sumber bahan (Gambar 
2.5) 
o Koordinat TC (XTC,YTC) pada proses 
perhitungan adalah titik pusat (0,0) 
o Koordinat TC ke sumber bahan (XSB,YSB) 
o Z1 = Jarak TC dengan sumber bahan 
Rumus perhitungan jarak TC ke sumber bahan: 
Z1 = √                     ………...(2-3) 
 
2. Perhitungan Jarak TC dengan lokasi tujuan (Gambar 
2.5) 
o Koordinat TC (XTC,YTC) pada proses 
perhitungan adalah titik pusat (0,0) 
o Koordinat TC ke lokasi tujuan (XTJ,YTJ) 
o Z2 = Jarak TC dengan lokasi tujuan 
Rumus perhitungan jarak TC ke lokasi tujuan: 
Z2 = √                     ………….(2-4) 
 
3. Perhitungan Jarak tempuh Horisontal 
D1 = |Z2-Z1|……………………………………(2-5) 
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        Gambar 2.6 Jarak Tempuh Horisontal 
Perhitungan Jarak Tempuh Rotasi (R) 
Perhitungan jarak tempuh rotasi adalah jarak tempuh 
rotasi yang terbentuk antara sumber bahan – TC - lokasi 
tujuan. Perhitungannya adalah sbb; 
1. Perhitungan Jarak TC dengan sumber bahan (Gambar 
2.6) 
o Koordinat TC (XTC,YTC) pada proses 
perhitungan adalah titik pusat (0,0) 
o Koordinat TC ke sumber bahan (XSB,YSB) 
o Z1 = Jarak TC dengan sumber bahan 
Rumus perhitungan jarak TC ke sumber 
bahan: 
Z1 = √                      
2. Perhitungan Sudut rotasi () 
o cos = 
           
         
……………..(2-6) 
3. Perhitungan Jarak tumpuh rotasi 
Jarak tempuh rotasi = 

   
       ……………...(2-7) 
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         Gambar 2.7 Jarak Tempuh Rotasi 
Jarak tempuh pergerakan tower crane = H+V+R….(2-8) 
 
Setelah perhitungan jarak tempuh pekerja dan  alat Tower Crane 
perumusan yang digunakan dalam minimasi jarak tempuh antar 
fasilitas atau disebut juga traveling distance adalah sebagai 
berikut: 
……………………..………………… (2-9) 
 
Dimana: TD = Traveling distance 
  dij = jarak aktual fasilitas i ke fasilitas j  
Fij = frekuensi perpindahan pekerja dari 
fasilitas I ke fasilitas j. 
n = banyaknya fasilitas yang terdapat 
dalam site. 
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2.7. Optimasi Perencanaan Site Layout 
Optimasi Site layout dikatakan optimal jika perencanaan 
terhadap penempatan fasilitas dapat mencapai nilai traveling 
distance pekerja dan Tower Crane paling minimum. 
Dalam merencanakan site layout, seorang perencana harus 
pandai dalam mengatur area proyek untuk meminimalkan waktu 
pergerakan pekerja dan alat guna mendapatkan produktufitas 
kerja yang baik, dengan didapatkan produktifitas kerja yang baik 
maka dapat mempercepat proyek tersebut yang dampaknya 
adalah penghematan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Dalam 
proses optimasi site layout juga harus dipertimbangkan syarat dan 
fungsi-fungsi batasan sehingga optimasi yang dilakukan dapat 
diperoleh hasil yang masuk akal dan dapat diterapkan di 
lapangan. 
  
2.8. Penelitian Sebelumnya 
Telah banyak penelitian yang membahas tentang optimasi 
tata letak fasilitas pada suatu site konstruksi dengan berbagai 
metode optimasi yang dilakukan. Dari sekian banyak penelitian 
tentang site layout yang telah dilakukan, terdapat sedikit studi 
yang menggunakan metode pengukuran jarak dengan metode 
pengukuran jarak dengan metode Manhattan, untuk lebih jelas 
dapat dilihat pada tabel 2.3.  
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Tabel 2.3. Penelitian Optimasi Site Layout Terdahulu. 
 
Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Metode Pengukuran 
Jarak
Yeh (1995)
Construction-site layout 
annealed neural network Minimasi biaya layout
Li & Love (1998)
Site-level facilities layout 
using genetic algorthms Minimasi traveling distance Euclidean
Hegazy & Elbeltagi (1999)
Evosite: Evolution-based 
model for site layout planing Minimasi biaya layout Euclidean
Li & Love (2000)
Genetic search for solving 
construction site-level unequel-
area facility layout problems Minimasi traveling distance Euclidean
Mawdesley (2002)
Genetic algorithms for 
construction site layout in 
project planing Minimasi biaya layout Euclidean
Sanad (2008)
oprimal construction site 
layout considerings safety and 
environmental aspects
Minimasi biaya layout, 
peningkatan safety Manhattan
El-Rayes & Said (2009)
Dynamic site layout planning 
using aproximate dynamic 
programing
Minimasi biaya layout, 
peningkatan safety Euclidean
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Langkah Penelitian 
 Pada bab ini akan dibahas langkah-langkah penelitian 
yang akan digunakan dalam mempelajari optimasi site layout 
pada proyek konstruksi. Langkah pertama adalah studi literatur 
yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas pada bab 
2. Langkah selanjutnya adalah survei pendahuluan untuk 
mendapatkan gambaran tentang layout proyek yang akan dibahas 
sekaligus pengambilan data fasilitas proyek yang digunakan pada 
proyek tersebut.pengambilan data dilakukan berdasarkan 
pengamatan dan juga hasil dari wawancara dengan responden 
terhadap hubungan antar fasilitas. Setelah data yang didapat 
sudah mewakili kegiatan dilapangan langkah selanjutnya adalah 
melakukan permodelan site layout dengan beberapa sekenario 
tataletak fasilitas mengacu pada data yang didapatkan yaitu jarak 
antar fasilitas dan frekuensi pergerakan. Setelah dilakukan 
permodelan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dari 
beberapa simulasi yang dilakukan. Langkah-langkah penelitian di 
atas akan dijelaskan dengan lebih detail dalam Gambar 3.1. 
 
24 
 
 
 
Latar Belakang: 
1. Site Layout memiliki peranan yang penting dalam proses 
konstruksi. 
2. Optimasi site layout dapat meningkatkan penghematan 
waktu dan biaya. 
3. Perencanaan site layout sering diabaikan dan 
direncanakan secara subjektif. 
4. Kegagalan perencanaan site layout menyebabkan 
peningkatan biaya secara substansial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tinjauan Pustaka: 
1. Tinjauan Umum 
2. Pengertian Equal Site Layout 
3. Pertimbangan tata letak site layout 
4. Karateristik fasilitas sementara 
5. Tipe & jenis fasilitas sementara 
6. Jarak Tempuh 
7. Optimasi Site Layout. 
 
Mengumpulkan data site layout: 
1. Data Primer 
2. Data Sekunder 
A 
Pengukuran Jarak antar 
fasilitas 
Perhitungan frekuensi 
perpindahan 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. Flowchart penelitian. 
  
A 
Melakukan Optimasi Site Layout dengan Ms. Excel 
dengan batasan yang telah ditetapkan 
 
Menentukan Site Layout optimal 
 
Kesimpulan 
 
Melakukan Permodelan site layout: 
Permodelan dilakukan dengan menggunakan koordinat 
sumbu X dan Y 
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3.2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data didapatkan dengan cara pengamatan 
dilapangan dan juga hasil wawancara dengan respoden di 
lapangan. Jenis data yang diperlukan dalam  proses penelitian ini 
adalah: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
secara langsung oleh penelitian dari sumber datanya. 
Data primer yang adkan igunakan bertujuan untuk 
memperoleh informasi bentuk optimasi site layout yang 
akan digunakan,  memperoleh data luas fasilitas dan jarak 
antar fasilitas dalam proyek. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang udah tersedia pada 
proyek tersebut, sehingga langkah selanjutnya adalah 
mencari dan mengumpulkan data dari pihak kontraktor. 
Data sekunder meliputi: 
a. Data Site Geometrical 
Data ini mencangkup tentang data bentuk dan 
ukuran bangunan fasilitas yang tersedia di 
proyek. Data ini dibutuhkan untuk 
melakukan perhitungan jarak antar fasilitas 
yang ada di lokasi proyek. 
b. Data Keselamatan Kerja 
Data ini mencangkup tentang data zona 
keselamatan kerja, dan nilai tingkat 
keparahan kecelakaan kerja. 
 
3.3. Permodelan Site Layout 
Permodelan yang dilakukan adalah dengan melakukan penataan 
ulang terhadap fasilitas sementara yang ada dilokasi proyek. 
Permodelan dilakukan dalam beberapa sekenario dengan 
menggeser fasilitas ke sumbu X dan Y setiap 5 meter agar dapat 
memberikan tingkat produktifitas tertinggi dan nilai Travel 
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distance terendah. Fasilitas sementara yang ditinjau biasanya 
meliputi: 
1. L1 = gedung Utama 
2. L2 = Direksi Keet 
3. L3 = Gudang Material 
4. L4 = Fabrikasi Besi 
5. L5 = Gudang Peralatan 
6. L6 = Pos Keamanan 
7. L7 = TC1 
8. L8 =  TC2 
9. L9 = Passanger Hoist 
10. L10 = Musholla dan WC 
11. L11 = Concrete Stasioner Pump 
12. L12 = Genset 
13. L13 = Kantor Mekanik 
14. L14 = Unloading Area 1 
15. L15 = Unloading Area 2 
Dari bebarapa fasilitas ini dicari lokasi yang paling ideal 
yang bisa mengoptimalkan proses kerja dan memberikan tingakat 
Travel Distance terkecil. 
 
3.4. Pengukuran Jarak antar Fasilitas 
Dalam penelitian ini, pengukuran jarak antar fasilitas 
menggunakan perhitungan dengan metode Manhattan Metode. 
Manhattan merupakan metode yang dianggap paling mewakili 
dalam perhitungan jarak antar fasilitas dibanding metode 
Euclidean, karena metode Manhattan mempertimbangkan 
rintangan dalam penentuan jarak antar fasilitas. Untuk lebih 
memudahkan dalam proses perhitungan jarak antar fasilitas, maka 
akan digunakan program bantu CAD (Computer-Aided Design). 
Tujuan dari pengukuran site layout adalah untuk mengetahui 
jarak tempuh atau Travel Distance (TD) pergerakan pekerja antar 
fasilitas. 
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Bentuk dari hasil perhitungan jarak tempuh masing-masing 
fasilitas akan ditampilkan dalam bentuk Matrik seperti pada tabel 
3.1. 
Tabel 3.1 Matrik Jarak Tempuh 
 
Dalam tabel diatas akan tercatat jarak masing-masing fasilitas 
satu sama lain. Jarak antar fasilitas dinyatakan dalam satuan 
meter (m). Setiap terjadi perubahan sekenario site layout maka 
jarak antar fasilitas harus dihitung ulang. 
 
3.5. Menghitung Frekuensi Perpindahan 
Tahapan menghitung frekuensi perpindahan atau 
pergerakan pekerja antar fasilitas dilakukan dengan survey di 
lokasi penelitian. Untuk penelitian ini yang dijadikan objek 
adalah proyek One East, Surabaya. Frekuensi perpindahan 
merupakan jumlah atau banyaknya pergerakan yang dilakukan 
oleh pekerja ke fasilitas yang ada selama 1(satu)  hari.  Nilai dari 
pergerakan pekerja didapatkan dari hasil survey lapangan atau 
dengan wawancara dengan pihak yang terkait di lapangan. 
Perhitungan frekuensi pergerakan yang dilakukan pekerja hanya 
dilakukan sekali saja dan nilainya sama untuk semua sekenario. 
Fasilitas
Gedung 
utama
Direksi 
Keet
Gudang
Barak 
pekerja
Fabrikasi 
Baja
KM/WC Stok yard
Gedung 
utama
0
Direksi 
Keet
0
Gudang 0
Barak 
pekerja
0
Fabrikasi 
Baja
0
KM/WC 0
Stok yard 0
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Bentuk dari hasil perhitungan frekuensi perpindahan antar 
fasilitas akan ditampilkan dalam bentuk Matrik seperti pada tabel 
3.2. 
 
Tabel 3.2 Matrik Frekuensi Perpindahan 
 
 
3.6. Optimasi Site Layout 
Perencanaan yang buruk dari penataan fasilitas sementara 
dapat berpotensi menyebabkan tertundanya suatu pekerjaan, 
berbagai penangan terhadap material berdampak kepada 
menurunnya produktivitas kerja, keterlambatan jadwal atau 
schedule, kerugian waktu dan uang. Untuk proses konstruksi yang 
berjalan dengan  lancar dan efisien, pemanfaatan ruang site perlu 
ditentukan dengan sangat cermat.  
Optimasi site layout adalah proses mengoptimalkan 
sebuah tujuan yang bergantung pada sejumlah batasan atau 
kendala. Dalam optimasi ini tidak ada solusi optimal tunggal, 
seperti mengoptimalkan salah satu hasil objektif dalam degradasi 
kualitas solusi dalam tujuan lain. Sebaliknya sekelompok solusi 
optimal yang ada mempertimbangkan berbagai pertukaran antar 
tujuan yang saling bertentangan (Ehrgott,2005). Dalam proses 
Fasilitas
Gedung 
utama
Direksi 
Keet
Gudang
Barak 
pekerja
Fabrikasi 
Baja
KM/WC Stok yard
Gedung 
utama
0
Direksi 
Keet
0
Gudang 0
Barak 
pekerja
0
Fabrikasi 
Baja
0
KM/WC 0
Stok yard 0
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optimasi ini akan dibantu aplikasi Ms. Excel dalam 
menyelesaikan analisis. 
Tahapan selanjutnya adalah memodelkan data yang ada 
dalam sebuah bentuk matematis, yang dimana bentuk model 
terdiri dari 3 aspek:  
 
1. Fungsi tujuan secara matematis didefinisikan sebagai: 
Min  Z                       
                                  
Dimana; Pn  = adalah jarak pekerja antara fasilitas A 
ke fasilitas B. 
TCn = adalah jarak perpindahan barang yang 
dilakukan alat Tower Crane dari fasilitas 
A ke fasilitas B. 
Xn = variabel frekuensi pergerakan pekerja 
antar fasilitas. 
Yn = variable frekuensi perpindahan barang 
antar fasilitas. 
Z = Jarak Tempuh / Traveling Distance 
Tujuan dari program linear adalah mencari nilai 
minimum dari pergerakan pekerja dan alat tower crane. 
 
2. Variabel keputusan 
 
Variable keputusan adalah variable yang digunakan untuk 
membentuk nilai Z, variable keputusan dalam penelitian 
ini adalah nilai minimum dari pergerakan pekerja dan 
Tower Crane. 
 
3. Fungsi batasan: 
 
o Fungsi batasan Overlaping 
Penelitian ini menggunakan batasan pertidaksamaan 
matematika untuk memastikan bahwa fasilitas tidak 
tumpang tindih dengan satu sama lain atau bnagunan 
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yang akan dibangun. Fasilitas diwakili dengan koordinat 
salah satu sudut (X,Y) fungsi batasan ini bertujuan untuk 
menghindari tumpang tindih antar fasilitas i dan j dapat 
dinyatakan sebagai: 
 
   [                                  
       ]     
 
Dimana l dan w adalah panjang dan lebar dari fasilitas 
yang ditinjau. 
 
o Jarak radius Tower Crane 
Beberapa fasilitas seperti fabrikasi besi dan gudang 
penyimpanan alat harus berada dalam radius dicapai dari 
tower crane, sehingga butuh perumusan matematis 
dimana:  
 
        
         
       
Dimana:  
       = adalah koordinat sumbu rotasi Tower Crane 
       = adalah koordinat dari fasilitas yang terjauh dari    
Crane 
 Rt = radius angkat dari Tower Crane. 
Batasan ini bermaksud agar fasilitas terjauh masih dapat 
di capai oleh Tower Crane 
 
o Fasilitas yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya 
tambah dalam pemidahannya seperti tower crane dan 
Genset diasumsikan bersifat tetap. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Tinjauan Umum 
One East Residances, Oakwood Serviced Apartments & One 
Avanue retail Arcade milik MNC Land merupakan hunian 
eksklusif bintang lima yang terdiri dari strata title apartement 
(apartement dijual) sebanyak 285 unit, serviced apartment 
(apartment disewakan) sebanyak 144 unit dan pusat perbelanjaan 
One Avanue retail Arcade. Gedung ini menempati tanah seluas 
5.042 m
2 
yang berlokasi di jalan Kertajaya Indah, Surabaya yang 
dulunya adalah gedung kantor RCTI. Gedung ini memiliki 33 
lantai dan 3 basement dengan luas bangunan 76.415 m
2
  dan 
diperkirakan  membutuhkan waktu pengerjaan selama 2,5 tahun 
dengan kontraktor pihak PT TATA NUSANTARA MULIA.  
 
4.2. Survey dan Pengumpulan Data Site Layout Management 
Survey dilakukan  untuk memperoleh data tata letak  fasilitas 
dan ukuran tiap-tiap fasilitas , jarak antar fasilitas, serta frekuensi 
perpindahan antar fasilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan 
dua cara, utuk data primer yang sifatnya belum tercatat atau off-
record dilakukan dengan cara survey dan wawancara, dalam hal 
ini adalah data site layout dan frekuensi perpindahan antar 
fasilitas. Kemudian untuk data sekunder dilakukan dengan cara 
meminjam data kepada pihak yang bertanggung jawab pada 
proyek tersebut. Pengelolahan data dilakukan dengan 
menggunakan program bantu CAD untuk pengukuran jarak antar 
fasilitas.  
Dari proses survey dan wawancara dengan kontraktor 
didapatkan informasi bahwa kebutuhan  fasilitas selama proses 
konstruksi dari awal hingga akhir proses konstruksi 
membutuhkan fasilitas sementara sebanyak 13 fasilitas. Melihat 
ketersediaan lahan yang terbatas maka tidak memungkinkan 
untuk menyediakan 13 fasilitas proyek tersebut, sehingga 
penyediaan dan perencanaan fasilitas dibagi menjadi 2 tahap. 
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Tahap pertama adalah pada saat pekerjaan basement dan 
tahap kedua pada saat pekerjaan tower gedung. Pada saat tahap 
pertama yaitu tahap pekerjaan basemant fasilitas sementara yang 
dibutuhkan adalah area fabrikasi besi, direksi keet, gudang 
material, TC1, pos jaga, Concrete Stasioner Pump dan Musholla. 
Sedangkan pada sata fase tower beberapa fasilitas semetara 
memanfaatkan lokasi basement, karena pada saat pekerjaan 
Tower area basement sudah bisa digunakan beberapa fasilitas 
tersebut adalah ruang meeting (direksi Keet) dan gudang material 
berada pada basement 1a sedangkan fasilitas semetara yang lain 
berada di sekeliling gedung utama adapun fasilitas tersebut adalah 
mushollah, genset, TC1, TC2, gudang alat, Fabrikasi Besi, 
Passanger Hoist, Concrete Stasioner Pump, dan Pos keamana. 
Perencanaan site layout pada fase basement jumlah fasilitas 
sementara yang dibutuhkan 7 fasilitas dan pada fase tower jumlah 
fasilitas yang dibutuhkan adalah sebanyak 11. Penambahan 
jumlah fasilitas pada fase pekerjaan tower dikarenakan 
bertambahnya volume pekerjaan. Akan tetapi, dalam proses 
optimasi ini yang ditinjau adalah pada saat site layout pada fase 
tower karena pada saat survey pekerjaan sudah mencapai fase 
tower. 
 
Bentuk site layout pada Proyek Pembangunan One East 
dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 
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Gambar 4.1 Site Layout Eksisting Tahap 1 Pengerjaan Basement 
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Gambar 4.2 Site Layout Eksisting Tahap 2 Pengerjaan Tower 
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Gambar 4.3 Potongan melintang gedung One East 
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Dari hasil survey yang dilakukan melalui proses pengamatan 
dilapangan dan wawancara pada kontraktor pelaksana pada 
proyek tersebut, maka didapat data sebagai berikut: 
a. Untuk melakukan optimasi site layout, maka perlu 
adanya identifikasi fasilitas. Idenntifikasi ini bertujuan 
untuk mengetahui jumlah fasilitas dan sifat fasilitas 
tersebut. Semua fasilitas yang ada diidentifikasi untuk 
mengetahui luas masing-masing fasilitas dan 
kegunaannya. Hasil identifikasi tipe fasilitas dapat dilihat 
pada tabel 4.1 berikut 
Tabel 4.1 Identifikasi Fasilitas Eksisting 
 
 
No Nama Fasilitas Kode Kebutuhan (m2) Elevasi
1 Gedung Utama F1 2980.25 0,00
2
Direksi Keet meliputi 
kantor kontraktor dari 
MK, ruangan 
meeting, toilet, staff, 
dan musholla
F2 320.00 -4.00
3
Gudang 
Penyimpanan 
Material
F3 80.00 0,00
4
Fabrikasi Besi 
Tulangan Meliputi 
area bar bender  dan 
bar cutter
F4 120.00 0,00
5 Gudang Peralatan F5 28.00 0,00
6 Pos Jaga F6 23.40 0,00
7 TC1 F7 16.00 0,00
8 TC2 F8 16.00 0,00
9 Passanger Hoist F9 12.00 0,00
10
Mushollah dan WC 
pekerja
F10 22.00 0,00
11
Concrete Stasioner 
Pump
F11 18.00 0,00
12 Genset F12 9.00 0,00
13 Kantor Mekanikal F13 18 0,00
14 Unloading Area 1 F14 18 0,00
15 Unloading Area 2 F15 18 0,00
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b. Adanya batasan atau constraint merupakan fasilitas yang 
tidak dapat dipindahkan karena alasan perencanaan. Pada 
penelitian ini beberapa tipe fasilitas yang termasuk 
constraint adalaha gedung utama, Tower Crane, 
Passanger Hoist, Pos keamanan, Genset, Concrete 
Stasioner Pump dan Unloading Area. Gedung utama 
yang merupakan fasilitas tetap (fixed) yang letaknya 
tidak dapat dipindahkan lagi pada proses seknario 
optimasi dikarenakan letaknya sudah direncanakan 
secara teknis. Genset dan tower crane yang merupakan 
fasilitas yang tidak dapat bergerak (stationary) dimana 
letaknya tidak dapat berpindah-pindah karena fasilitas ini 
telah mempertimbangkan alasan keamanan dan 
keselamatan kerja serta pada proses pemindahannya 
membutuhkan alokasi biaya dan waktu yang cukup besar 
sehingga pada proses optimasi letaknya mengacu pada 
kondisi awal dan tidak mengalami pemindahan. Pos 
keamanan yang merupakan fasilitas yang tidak dapat 
bergerak (stationary) dimana letaknya telah 
mempertimbangkan alasan keamanan dan keselamatan 
dimana harus berada pada pintu masuk proyek sehingga 
pada proses optimasi juga mengacu pada kondisi awal 
dan tidak mengalami perpindahan. Concrete Stasioner 
pump tidak dapat dipindahkan karena berhubungan 
dengan waktu pemasangan yang lama dan apabila di 
pindahkan akan menghambat pekerjaan pengecoran 
beton. Unloading Area tidak dapat dipindahkan juga 
karena akses proyek yang sempit sehingga letak 
unloading area harus berdekatan dengan gerbang masuk. 
Direksi keet berada pada lantai basement untuk factor 
keamanan karena pada lokasi luar gedung terdapat tower 
crane yang bekerja. 
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Tabel 4.2 Identifikasi Fasilitas dan Constraint 
 
 
No Nama Fasilitas Kode Kebutuhan (m2) Tipe Fasilitas Constraint Keterangan
1 Gedung Utama F1 2980.25 Fasilitas tetap (fixed) 
Gedung yang akan 
dibangun
2
Direksi Keet meliputi 
kantor kontraktor dari 
MK, ruangan 
meeting, toilet, staff, 
dan musholla
F2 320.00
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)
 Area koordinasi 
3
Gudang 
Penyimpanan 
Material
F3 80.00
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)
-
penyimpanan material 
seperti pas dinding habel, 
semen dll
4
Fabrikasi Besi 
Tulangan Meliputi 
area bar bender  dan 
bar cutter
F4 120.00
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)
-
Area fabrikasi besi ada 2 
tempat, 1 tempat terdiri 
dari gudang besi dan area 
bar cutter
5 Gudang Peralatan F5 28.00
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)
-
Gudang peralatan 
digunakan untuk 
penyimpanan Skafolding 
bekisting,dll
6 Pos Jaga F6 23.40
fasilitas yang tidak dapat 
bergerak (stationary)

7 TC1 F7 16.00
fasilitas yang tidak dapat 
bergerak (stationary)

Tower Crane 
menggunakan tipe Jaing 
Lo 150, dengan radius 55 
meter
8 TC2 F8 16.00
fasilitas yang tidak dapat 
bergerak (stationary)

Tower Crane 
menggunakan tipe Jaing 
Lo 150, dengan radius 45 
meter
9 Passanger Hoist F9 12.00
fasilitas yang tidak dapat 
bergerak (stationary)

Alat naik pekerja menuju 
tempat konstruksi tower 
dengan kapasitas 1000kg
10
Mushollah dan WC 
pekerja
F10 22.00
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)
-
11
Concrete Stasioner 
Pump
F11 18.00
fasilitas yang tidak dapat 
bergerak (stationary)

Area truk molen dan 
concrete pump
12 Genset F12 9.00
fasilitas yang tidak dapat 
bergerak (stationary)

Area genset dan bahan 
bakar minyak
13 Kantor Mekanikal F13 18
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)
-
Kantor kordinasi & 
gudang alat Mekanikal
14 Unloading Area 1 F14 18
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)

Area Bongkar muat yang 
di tangani oleh TC1
15 Unloading Area 2 F15 18
fasilitas yang dapat 
bergerak (moveable)

Area Bongkar muat yang 
di tangani oleh TC2
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c. Jarak antar fasilitas diperoleh dari pengukuran 
dilapangan dan pada gambar site. Hasil pengukuran jarak 
antar fasilitas dapat dilihat pada tabel 4.3. 
d. Frekuensi perpindahan pekerja, dari proses pengamatan  
dilapangan dan wawancara dengan kontraktor 
pelaksanaan pada proyek tersebut, maka didapat data 
frekuensi perpindahan pekerja antar fasilitas pada tabel 
4.4 selain frekunsi pergerakan pekerja juga ada frekuensi 
pergerakan Tower Crane (TC) pada tabel 4.5 dan tabel 
4.6. 
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Tabel 4.3 Jarak Antar Fasilitas Sementara  
 
Adapun perhitungan jarak antar fasilitas dihitung dari jarak terdekatnya dengan rumus; 
    √                  
Jarak Antar 
Fasilitas (m)
Gedung 
Utama
Direksi 
Keet
Gudang 
material
Fabrikasi 
Besi
Gudang 
Peralatan
Pos Jaga TC1 TC2
Passanger 
Hoist
Mushollah 
dan WC
Concrete 
Stasioner 
Pump
Genset
Kantor 
Mekanik
Unloading 
Area 1
Unloading 
Area 2
Gedung Utama 0 - - - - - - - - - - - - - -
Direksi Keet 17.3 0 - - - - - - - - - - - - -
Gudang Material 30.35 36.057 0 - - - - - - - - - - - -
Fabrikasi besi 36.2 18.97 48.1 0 - - - - - - - - - - -
Gudang peralatan 37.16 36 15.86 62.48 0 - - - - - - - - - -
Pos Jaga 42.15 44 72.502 54.07 77.65 0 - - - - - - - - -
TC1 27.95 17.47 28.235 27.75 43.44 61.5 0 - - - - - - - -
TC2 35.74 33.8 65.43 42.158 72.7 12.1 57.6 0 - - - - - - -
Passanger Hoist 37.5 24.66 60.7 21.89 72.325 35.41 37.84 23.43 0 - - - - - -
Musholla dan WC 47.18 47.27 19.42 52.86 29.9 88.51 25.34 80 70.4 0 - - - - -
Concrete Stasioner 
Pump
34 25.05 60.41 28.38 70.5 26.76 40.86 14.7 8.83 72.265 0 - - - -
Genset 30.765 23.8 22.9 27.74 38.67 67.51 75.51 57.6 45.337 25.339 48.04 0 - - -
Kantor Mekanik 52.3 36.15 71.25 25.6 84.1 46.021 45.48 34.8 14.11 78.34 14.112 52.96 0 - -
Unloading Area 1 33.22 25.8 19.3 31.34 35.13 68.9 10.9 59.4 48.264 22.31 48.26 3.8 56.36 0 -
Unloading Area 2 34.6 28.4 62.5 34.065 71.5 20.77 45.073 8.731 14.7 75.886 6 52 26.68 54.189 0
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Tabel 4.4 Frekuensi Pergerakan Pekerja 
 
Sumber: Wawancara dan pengamatan di lapangan 
  
Frekuensi 
Pergerakan Pekerja 
(1hari)
Gedung 
Utama
Direksi 
Keet
Gudang 
material
Fabrikasi 
Besi
Gudang 
Peralatan
Pos Jaga TC1 TC2
Passanger 
Hoist
Mushollah 
dan WC
Concrete 
Stasione 
Pump
Genset
Kantor 
Mekanik
Unloading 
Area 1
Unloading 
Area 2
Gedung Utama 0 - - - - - - - - - - - - - -
Direksi Keet 24 0 - - - - - - - - - - - - -
Gudang Material 168 32 0 - - - - - - - - - - - -
Fabrikasi besi 24 7 8 0 - - - - - - - - - - -
Gudang peralatan 128 12 24 3 0 - - - - - - - - - -
Pos Jaga 3 5 0 3 2 0 - - - - - - - - -
TC1 2 2 0 0 2 2 0 - - - - - - - -
TC2 1 1 0 0 0 1 2 0 - - - - - - -
Passanger Hoist 456 32 80 6 32 3 0 0 0 - - - - - -
Musholla dan WC 7 2 2 4 0 2 3 2 3 0 - - - - -
Concrete Stasioner 
Pump
27 16 16 5 4 2 0 0 5 0 0 - - - -
Genset 2 2 3 2 2 0 2 2 5 1 4 0 - - -
Kantor Mekanik 32 4 2 7 2 2 3 2 6 5 5 6 0 - -
Unloading Area 1 24 4 90 3 3 2 1 1 3 2 1 1 3 0 -
Unloading Area 2 16 5 3 26 2 2 1 1 4 1 12 1 2 1 0
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Tabel 4.5 Frekuensi Pergerakan Tower Crane1 
 
Tabel 4.6 Frekuensi Pergerakan Tower Crane 2 
 
Sumber: Wawancara dan pengamatan di lapangan 
4.3. Metode Pelaksanaan Proyek 
Proyek pembangunan One East terdiri dari 3 lantai basement 
dan 33 lantai yang dimanfaatkan untuk perhotelan. Dalam proses 
pembangunan One East sering terjadi perubahan dalam tata letak 
fasilitasnya dikarenakan lahan yang tersedia sangatlah minim. 
Oleh karena itu metode pelaksanaan yang tepat dan tata letak site 
yang baik sangat mempengaruhi dalam produktivitas kerja.  
Dalam pelaksanaan pembangunannya, gedung One East 
dibagi dalam 3 zone untuk mempermudah dalam pembagian kerja 
zone 1 mulai dari As 1A s/d 1E, Zone 2 dari As 1E s/d 1G dan 
zone 3 adalah 1G s/d 1K. Sedangkan dalam proses konstruksinya 
ditunjang dengan adanya beberapa alat berat yaitu 2 Tower Crane 
(1 tower Crane utama dan 1 Tower Crane pembantu) dan ada 1 
passanger Hoist untuk membantu mengakut pekerja serta 
material menuju lantai yang dikerjakan.  
Frekuensi 
Pergerakan TC 1 
(1hari)
Gedung 
Zone 1
Gedung 
Zone 2
Fabrikasi 
Besi
Unloading 
Area 1
Gudang 
Peralatan
Fabrikasi Besi 12 7 0 - -
Unloading Area 1 14 8 8 0 -
Gudang Peralatan 3 2 0 0 0
Frekuensi 
Pergerakan TC 2 
(1hari)
Gedung 
Zone 2
Gedung 
Zone 3
Fabrikasi 
Besi
Unloading 
Area 2
Fabrikasi Besi 3 7 0
Unloading Area 2 7 10 7 0
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Gambar 4.4 Pembagian Zone pada Proyek  One East 
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Gambar 4.5 Pembagian Zone Tower Crane pada Proyek  One 
East 
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Pembagian Zone dapat dilihat pada gambar  4.3. Dari 
gambar dapat dilihat bahwa pengerjaan gedung di bagi menjadi 3 
zone dimana tiap zone dikerjakan secara terpisah. Dalam 
pengerjaan Zone 1,2 dan 3 dibantu oleh alat Tower Crane yang 
dimana tiap-tiap Tower Crane punya pembagian metode kerjanya 
masing masing dimana Tower Crane 1 beroperasi pada Zona 1 
dan Zona 2, sedangkan Tower Crane 2 beroperasi pada Zona 2 
dan 3. Sedangkan pembagian area  fasilitas sementara yang 
dilayani oleh Tower Crane 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar 4.4. 
4.4. Alternatif Skenario 
Setelah mendapatkan data berupa fasilitas yang terdapat pada 
site yang kemudian dikelompokan pada masing-masing tipe 
fasilitas dan jumlah kebutuhan ruang, selanjutnya dilakukan 
kemungkinan pemindahan fasilitas terhadap titik lokasi 
pemindahan fasilitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada site 
layout proyek gedung One East , jumlah fasilitas dan jumlah 
ketersediaan ruang sangat terbatas (equal site) dimana beberapa  
fasilitas sementara memanfaatkan area gedung yang kosong 
seperti basement untuk tempat fasilitas sementara. Titik lokasi 
dapat dilihat pada gambar 4.6  Pemindahan fasilitas dilakukan 
bertahap dengan cara menggeser fasilitas sementara sejarak 5 
meter ke koordinat sumbu X dan Y dengan cara tersebut kita akan 
mendapatkan ratusan hingga ribuan alternative sekenario dan 
selanjutnya dari ribuan alternative tersebut akan dieliminasi 
sesuai dengan fungsi batasan pada bab 2. Fungsi batasan tersebut 
adalah: 
 
Fungsi batasan overlapping (tumpang tindih) 
   [                                     
    ]     
 
Fungsi batasan radius Tower Crane. 
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Fungsi batasan overlapping ini berlaku untuk semua fasilitas yang 
berpindah terhadap fasilitas yang tetap, dimana hasil koordinat X 
dan Y salah satu harus ada yg bernilai lebih besar sama dengan 0 
(nol). Apabila nilai kedua koordinat tersebut bernilai negatife (-X 
dan –Y) maka fasilitas tersebut saling tumpang tindih satu sama 
lain.  
 
Sedangkan untuk fungsi batasan Tower Crane (TC) dibagi 
menjadi 2 yaitu untuk TC 1 radiusnya adalah 55m dan TC 2 
radiusnya 45m. fungsi batasan TC tidak berlaku untuk semua 
fasilitas yang bergerak akan tetapi hanya pada fasilitas yang 
dilayani oleh TC berikut akan ditabelkan fasillitas-fasilitas yang 
dilayani oleh TC. 
 
Tabel 4.7 Daftar Fasilitas Bergerak yang Harus dilayani TC 
 
 
Selain fasilitas diatas ada fasilitas lain yang seharusnya juga 
membuthkan layanan dari TC yaitu fasilitas Unloading Area 1 
(F14) dan Unloading Area 2 (F15). Akan tetapi fasilitas tersebut 
adalah fasilitas yang tidak berpindah sehingga tidak perlu di cek 
dengan fungsi batasan TC karena letaknya sudah ditetapkan dan 
sudah berada dalam radius layan TC. 
 
TC1 TC2
1 Gudang Material F3 - -
Gudang material tidak membutuhkan 
layanan dari TC karena biasanya 
material diangkut oleh pekerja.
2 Fabrikasi Besi F4  
Karena frekuensi pergerakan TC 
banyak maka F4 membutuhkan 
layanan dari kedua TC
3 Gudang Alat F5  
Karena frekuensi pergerakan TC 
untuk fasilitas F5 sedikit maka 
cukup dilayani oleh salah satu TC 
saja.
4 Musholla & WC F10 - - Tidak perlu
5 Kantor Mekanik F13 - - Tidak perlu
Status
KodeNama FasilitasNo Keterangan
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 Untuk fasilitas yang termasuk dalam fasilitas tetap tidak 
dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan lokasi ditampilakan 
pada Gambar 4.6 berikut 
 
Gambar 4.6 Fasilitas Eksisting Sebelum Dilakukan Permodelan 
Keterangan: 
  : fasilitas yang bisa berpindah 
 : fasilitas yang tetap 
---- : fasilitas tetap yang berada di basement 
Permodelan dilakukan dengan cara menghilangkan terlebih 
dahulu fasilitas seluruh yang berpindah dan hanya menyisakan 
fasilitas tetap kemudian 1 fasilitas ditaruh pada koordiunat 0,0, 
selanjutnya fasilitas tersebut di geser kearah X dan Y sejarak 5m 
secara terus menerus. Setiap perpindahan 5 meter harus di cek 
dengan fungsi batasan yaitu fungsi batasan overlapping dan 
fungsi batasan TC. Fungsi batasan overlapping dilakukan pada 
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fasilitas yang bergerak kesemua fasilitas yang tidak bergerak 
untuk mengetahui bahwa fasilitas tersebut tidak tumpang tindih 
dengan seluruh fasilitas tetap pada site. Gambar 4.7. 
 
Gambar 4.7 Pergerakan Fasilitas F3 
Dibawah ini akan ditampilakan sebagian dari cek 
overlapping  dan cek radius TC antara Fasilitas Gudang Material 
(F3)  Gedung Utama (F1) dan Fabrikasi Besi (F4)  TC1 (F7) 
dan TC2 (F8) , dari perhitungan dibawah didapatkan bahwa 
koordinat yang memiliki nilai koordinat -X dan –Y tidak bisa di 
tempati oleh fasilitas tersebut karena bertumpang tindih dengan 
fasilitas F1. Akan tetapi cek tersebut masih dengan fasilitas F1 
belum dengan fasilitas yang selainnya. Syarat dikatakann fungsi 
batasan overlapping memenuhi adalah ketika fasilitas bergerak 
tidak bertumpang tindih dengan semua fasilitas yang tidak 
berpindah. Hasil perhitungan akan dilampirkan.  
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Perhitungan fungsi batasan Overlapping. 
Koordinat F3    Koordinat F1    
Xi=0; Yi=0   Xj=10; Yj=15 
Li = 10; Wi = 10  Lj= 60; Wj=40 
Max [(xj-xi-li)( xj-xi+lj), (yj-yi-wi)( yj-yi+wj)]  0 
Max [(10-0-10)( 10-0+60), (15-0-10)( 10-10+40)]  0 
Max [0;275] 
Dari perhitungan diatas didapatkan bahwa pada saat F3 di 
koordinat 0,0 tidak overlapping dengan fasilitas F1. Pada tabel 
4.8 didapatkan ada koordinat yang overlapping dengan fasilitas 
F1 yaitu pada koordinat (5;20), jika digambarkan maka posisi 
fasilitas F3 adalah seperti pada gambar 4.8. 
Tabel 4.8 Cek overlapping F3F1 
 
Constraint Overlaping
L (m) W (m) X Y X Y L (m) W (m) X Y X Y X Y Status
1 10 10 0 0 5 5 60 40 10 15 40 35 0 275 OKE
2 10 10 0 5 5 10 60 40 10 15 40 35 0 0 OKE
3 10 10 0 10 5 15 60 40 10 15 40 35 0 -225 OKE
4 10 10 0 15 5 20 60 40 10 15 40 35 0 -400 OKE
5 10 10 0 20 5 25 60 40 10 15 40 35 0 -525 OKE
6 10 10 0 25 5 30 60 40 10 15 40 35 0 -600 OKE
7 10 10 0 30 5 35 60 40 10 15 40 35 0 -625 OKE
8 10 10 0 35 5 40 60 40 10 15 40 35 0 -600 OKE
9 10 10 0 40 5 45 60 40 10 15 40 35 0 -525 OKE
10 10 10 0 45 5 50 60 40 10 15 40 35 0 -400 OKE
11 10 10 0 50 5 55 60 40 10 15 40 35 0 -225 OKE
12 10 10 5 0 10 5 60 40 10 15 40 35 -325 275 OKE
13 10 10 5 5 10 10 60 40 10 15 40 35 -325 0 OKE
14 10 10 5 10 10 15 60 40 10 15 40 35 -325 -225 N.OKE
15 10 10 5 15 10 20 60 40 10 15 40 35 -325 -400 N.OKE
16 10 10 5 20 10 25 60 40 10 15 40 35 -325 -525 N.OKE
17 10 10 5 25 10 30 60 40 10 15 40 35 -325 -600 N.OKE
18 10 10 5 30 10 35 60 40 10 15 40 35 -325 -625 N.OKE
19 10 10 5 35 10 40 60 40 10 15 40 35 -325 -600 N.OKE
20 10 10 5 40 10 45 60 40 10 15 40 35 -325 -525 N.OKE
Dimensi
No
Fasilitas Bergerak (F3)
Titik Berat Dimensi
Fasilitas Fixed (F1)
KoorKoor. Titik Berat F3-1
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Gambar 4.8 Kondisi F3 Overlaping dengan F1 
Perhitungan fungsi batasan Tower Crane. 
Koordinat F4        
Xt = 12,5; Yt = 5 (titik berat)    
TC1  R= 55m 
 
Xf1 = 40 ; Yf1 = 7 
 
TC2  R= 45m 
 
Xf2 = 75 ; Yf2 = 45 
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Cek batasan Tower Crane1 
(Xt-Xf)
2
 +(Yt-Yf)
2
   552 
|12,5-40|
2
 + |5-7|
2
  552 
27,87   55  (OKE) 
Cek batasan Tower Crane2 
(Xt-Xf)
2
 +(Yt-Yf)
2
   552 
|12,5-75|
2
 + |5-45|
2
  552 
75,58   55  (N.OKE) 
 
Dari perhitungan diatas didapatkan bahwa pada saat F4 di 
koordinat 0,0 tidak memenuhi syarat Tower Crane yang dimana 
harus dapat dilayani oleh 2 TC. Pada tabel 4.9 disajikan sebagian 
hasil dari perhitungan cek terhadap fungsi batasan Tower Crane. 
Dari tabel didapatkan bahawa pada saat koordinat (0,0) fungsi 
tidak terpenuhi dan pada koordinat (45,5) fungsi dipenuhi. 
Tabel 4.9 Cek fungsi batasan Tower Crane F4 
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L (m) W (m) X Y X Y X Y D(m) Status X Y D(m) Status
1 25 5 0 0 12.5 2.5 40 7 27.87 OKE 75 45 75.58 N.OKE N.OKE
2 25 5 0 5 12.5 7.5 40 7 27.50 OKE 75 45 72.89 N.OKE N.OKE
3 25 5 0 10 12.5 12.5 40 7 28.04 OKE 75 45 70.45 N.OKE N.OKE
4 25 5 0 15 12.5 17.5 40 7 29.44 OKE 75 45 68.28 N.OKE N.OKE
5 25 5 0 20 12.5 22.5 40 7 31.57 OKE 75 45 66.43 N.OKE N.OKE
45 25 5 15 40 27.5 42.5 40 7 37.64 OKE 75 45 47.57 N.OKE N.OKE
46 25 5 15 45 27.5 47.5 40 7 42.39 OKE 75 45 47.57 N.OKE N.OKE
47 25 5 15 50 27.5 52.5 40 7 47.19 OKE 75 45 48.09 N.OKE N.OKE
48 25 5 15 55 27.5 57.5 40 7 52.02 OKE 75 45 49.12 N.OKE N.OKE
67 25 5 25 30 37.5 32.5 40 7 25.62 OKE 75 45 39.53 OKE OKE
68 25 5 25 35 37.5 37.5 40 7 30.60 OKE 75 45 38.24 OKE OKE
69 25 5 25 40 37.5 42.5 40 7 35.59 OKE 75 45 37.58 OKE OKE
70 25 5 25 45 37.5 47.5 40 7 40.58 OKE 75 45 37.58 OKE OKE
109 25 5 45 0 57.5 2.5 40 7 18.07 OKE 75 45 45.96 N.OKE N.OKE
110 25 5 45 5 57.5 7.5 40 7 17.51 OKE 75 45 41.38 OKE OKE
111 25 5 45 10 57.5 12.5 40 7 18.34 OKE 75 45 36.91 OKE OKE
112 25 5 45 15 57.5 17.5 40 7 20.41 OKE 75 45 32.60 OKE OKE
113 25 5 45 20 57.5 22.5 40 7 23.38 OKE 75 45 28.50 OKE OKE
Tower Crane 2 R=
Kesimpulan
Constraint Tower Crane
Tower Crane 1 R=
No
Fasilitas Bergerak (F4)
Dimensi Koor. Titik Berat
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Gambar 4.9 Kondisi F4 Saat Fungsi TC “OK” dan “N.Ok”  
Untuk perhitungan yang selainnya akan ditampilkan dalam 
bentuk lampiran. 
 
4.5. Pemilihan Rute Pekerja 
Dalam penelitian perencanaan maupun optimasi site layout 
kebanyakan kelemahan dalam penelitian ini adalah penggunaan 
jarak linear dalam optimasi site layout. Kelemahan ini terjadi 
karena dalam perhitungan jarak menggunakan metode linier tidak 
memperhitungkan adanya halangan antar 2 titik. Oleh karena itu,  
dalam penelitian ini kami mencoba pendekatan menggunakan 
metode perhitungan manhattan distance meskipun pada metode 
ini juga masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu jarak tempuh 
yang lebih panjang dibandingkan dengan kondisi lapangan. 
Manhattan distance merumuskan bahwa perjalanan pekerja 
dihitung berdasarkan arah sumbu X dann Y yang dimana 
merupakan rute terdekat antara 2 tujuan. Dalam pemilihan rute 
manhattan distance selain memperhitungkan jarak terdekat juga 
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mempertimbangkan  adanya halangan (obstacle). Dalam 
pemilihan rute pekerja akan terdapat beberapa alternative rute 
seperti yang dijelaskan pada gambar 4.10. Pada gambar 4.10 
terdapat 3 alternatif pemilihan rute antara titik 1 ke 2 yaitu rute 
garis wana merah, biru, dan kuning. Dari gambar tersebut 
menjelasakan bahwa pemilihan rute pekerja dari satu titik ke titik 
lain memiliki berbagai alternative yang berbeda. Akan tetapi 
meskipun terdapat beberapa alternative rute, pekerja selalu 
mencari yang terdekat. Oleh karena itu, mesikipun rute yang 
dilewati berbeda masih memiliki jarak rute yang sama, seperti 
halnya pada gambar 4.10 meskipun ada 3 alternatife rute akan 
tetapi jarak yang dilewati tetaplah sama.  
 
 
Gambar 4.10 Alternatif Rute Pekerja  
 Berikut akan ditampilkan pemilihan rute pekerja dari 
fasilitas 3 pada saat koordinat (0,0) ke fasilitas yang lain.  
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Gambar 4.11 Pemilihan Rute Pekerja Fasilitas F3 
Dari gambar diatas kemudian di masukkan pada rumusan 
manhattan distance maka akan didapatkan jarak rute pekerja.  
4.6. Perhitungan Rute Pekerja dan Tower Crane 
Setelah menetapkan alternative skenario yang 
memungkinkan dengan mengeliminasi alternative yang tidak 
memenuhi dari fungsi batasan sebelumnya, tahapan selanjutnya 
adalah penetuan rute yang memungkinkan dari pekerja dan 
perhitungan jarak tempuh. Dalam perhitungan rute dibagi menjadi 
2 yaitu perhitungan pergerakan pekerja dan perhitungan 
pergerakan TC. Perhitungan rute pekerja dan TC ditetapkan 
berdasarkan pengamatan kondisi lokasi di lapangan sehingga 
dalam penentuannya tidak di asumsikan secara acak atau 
sembarangan. Dalam perhitungan rute pekerja dan perhitungan 
pergerakan TC digunakan rumus Manhattan Distance seperti di 
jelaskan pada bab 2.  
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Perhitungan rute hanya dilakukan pada alternative 
perpindahan yang memenuhi syarat fungsi batasan overlapping 
dan Tower Crane saja. 
 
4.6.1 Perhitungan Rute Pekerja 
Perhtiungan rute pekerja dilakukan dengan menggunakan 
rumusan manhattan distance: 
 
d(p,q) = (|y2-y1|+|x2-x1|+|z2-z1|) 
 
Dalam penilitan ini variable Z diabaikan karena fasilitas 
berada pada elevasi yang sama sedangkan apabila pekerja ingin 
naik ke lantai gedung atas bisa menggunakan passanger 
hoist.oleh karena itu, perhitungan rute pekerja hanya 
menggunakan 2 sumbu yaitu sumbu X dan Y.  
  
Gambar 4.12 Perhitungan Rute Pekerja 
Perhitungan Rute Pekerja: L3L1 pada koordinat (0;0) 
L3   Xi= 5; Yi= 5 (Titik Berat Fasilitas) 
L1   Xj= 40; Yj= 35 (Titik Berat Fasilitas) 
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D(L3L1) = (|Xj-Xi|)+(|Yj-Yi|) 
D(L3L1) = (|40-5|)+(|35-5|) 
D(L3L1) = (|35|)+(|30|) 
D(L3L1) = 65 m 
 
Untuk sebagian perhitungan yang lain ditampilkan pada tabel 
4.10. 
 
Tabel 4.10 Perhitungan Rute Pekerja dari F3 ke Fasilitas Tetap. 
 
Pada tabel 4.9 adalah sebagian dari perhitungan rute 
pekerja dari fasilitas F3 ke fasilitas yang lain. Untuk 
perhitungan rute pekerja yang selainnya akan ditampilkan 
pada lampiran. 
 
4.6.2 Perhitungan Pergerakan Tower Crane 
 
Dalam penelitian ini terdapat 2 Tower Crane yang dimana 
bergerak sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. 
Tower crane 1 bertugas melayani gedung utama pada Zona 1 
F3-F1 F3-F6 F3-F7 F3-F8 F3-F9 F3-F11 F3-F12 F3-F14 F3-F15
L (m) W (m) X Y X Y D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m)
1 10 10 0 0 5 5 65 118.25 37 110 83.5 91.5 26.5 23 100
2 10 10 0 5 5 10 60 113.25 38 105 78.5 86.5 28.5 22 95
3 10 10 0 10 5 15 55 108.25 43 100 73.5 81.5 33.5 27 90
4 10 10 0 15 5 20 50 103.25 48 95 68.5 76.5 38.5 32 85
5 10 10 0 20 5 25 45 98.25 53 90 73.5 71.5 43.5 37 80
6 10 10 0 25 5 30 40 93.25 58 85 78.5 70.5 48.5 42 75
7 10 10 0 30 5 35 35 88.25 63 80 83.5 75.5 53.5 47 70
8 10 10 0 35 5 40 40 83.25 68 75 88.5 80.5 58.5 52 75
9 10 10 0 40 5 45 45 78.25 73 70 93.5 85.5 63.5 57 80
10 10 10 0 45 5 50 50 73.25 78 75 98.5 90.5 68.5 62 85
11 10 10 0 50 5 55 55 71.75 83 80 103.5 95.5 73.5 67 90
12 10 10 5 0 10 5 60 113.25 32 105 78.5 86.5 21.5 18 95
13 10 10 5 5 10 10 55 108.25 33 100 73.5 81.5 23.5 17 90
23 10 10 10 0 15 5 55 108.25 27 100 73.5 81.5 16.5 13 90
24 10 10 10 5 15 10 50 103.25 28 95 68.5 76.5 18.5 12 85
100 10 10 45 0 50 5 40 73.25 12 65 38.5 46.5 21.5 28 55
101 10 10 45 5 50 10 35 68.25 13 60 33.5 41.5 23.5 27 50
111 10 10 50 0 55 5 45 68.25 17 60 33.5 41.5 26.5 33 50
112 10 10 50 5 55 10 40 63.25 18 55 28.5 36.5 28.5 32 45
122 10 10 55 0 60 5 50 63.25 22 55 28.5 36.5 31.5 38 45
123 10 10 55 5 60 10 45 58.25 23 50 23.5 31.5 33.5 37 40
133 10 10 60 0 65 5 55 58.25 27 50 23.5 31.5 36.5 43 40
134 10 10 60 5 65 10 50 53.25 28 45 18.5 26.5 38.5 42 35
No
Fasilitas Bergerak (F3) Manhattan Distance
Dimensi Koor. Titik Berat
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dan Zona 2 dengan area perpindahan material dari Fabrikasi 
Besi, Unloading area 1, dan Gudang Peralatan. Sedangkan 
Tower Crane 2 bertugas melayani gedung Zona 2 dan Zona 3 
dengan area perpindahan material dari Unloading Area 2 dan 
Fabrikasi Besi. Asumsi ketinggian gedung pada saat dilakukan 
survey lokasi proyek yaitu pada lantai 23 atau setinggi 92.8 
meter. Dalam perhitungan juga dibantu aplikasi AutoCad 
untuk pembanding. 
 
Gambar 4.13 Ketinggian Tower Crane dan Gedung. 
Dalam proses mekanisme distribusi material oleh Tower 
Crane (TC) terdapat 3 proses yaitu proses angkat (Hoist), 
Proses rotasi (Swing), dan Horisontal. 
 
Perhitungan pergerakan TC1 dari Fabrikasi Besi (F4)  
Zone 1. 
 Jarak Hosting (angkat) 
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Gambar 4.14 Jarak Hosting Tower Crane. 
Jarak Hosting = H lantai – H sumber bahan + H keamanan 
                        = 92,8m – 0m + 2 m 
= 94.8 m 
 Jarak Swing (Rotasi) 
 
Gambar 4.15 Jarak Rotasi Tower Crane. 
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Dalam perhitungan ini sumber bahan adalah Fabrikasi besi 
(F4) sedangkan tujuan adalah Zone 1. 
 
Koordinat: 
TC    X= 40 ; Y= 7 
Sumber bahan   X= 72,5 ; Y= 7,5 
Tujuan   X= 20 ; Y= 35 
Z1 = √                        
 = 32,5 m 
Z2 = √                          
 = 34 m 
Z3 = √                          
 = 59 m 
Cos   = 
           
         
 
             
           
         
        = 124,7 
 
Jarak tempuh swing =   

   
       
 
         = 
     
   
           
          
       = 70,7 m 
 
 Jarak Horisontal 
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Gambar 4.16 Jarak Horisontal Tower Crane. 
Z1 = 32,5 m 
Z2 = 34 m 
Jarak Horisontal D1 = |Z2-Z1| = 34-32,5 = 1,5 m 
Sehingga Jarak Tempuh Pergerakan Tower Crane Fabrikasi 
Besi  Gedung Zone 1adalah = H+R+D      
=94,8m+70,7m+1,5m = 167 m 
Untuk perhitungan pergerakan TC1 dan TC 2 yang lainnya 
akan di tampilkan dalam tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Perhitungan Pergerakan TC dari F4 ke Zone1. 
 
Pada tabel 4.11 adalah sebagian dari perhitungan rute 
pergerakan TC dari fasilitas F4 ke Zone1. Untuk perhitungan 
rute pergerakan TC yang selainnya akan ditampilkan pada 
lampiran. 
  
Z1 Z2 Z3  Host Swing Horisontal
L (m) W (m) X Y X Y X Y (m) (m) (m)  (m) (m) (m) Zone 1
60 25 5 20 55 32.5 57.5 20 35 51.1 34.4 25.7 27.1 94.8 24.1 16.6 135.6
72 25 5 25 55 37.5 57.5 20 35 50.6 34.4 28.5 32.7 94.8 28.9 16.2 139.8
84 25 5 30 55 42.5 57.5 20 35 50.6 34.4 31.8 38.4 94.8 33.9 16.2 144.8
87 25 5 35 10 47.5 12.5 20 35 9.3 34.4 35.5 89.3 94.8 14.5 25.1 134.4
96 25 5 35 55 47.5 57.5 20 35 51.1 34.4 35.5 44.0 94.8 39.2 16.6 150.6
99 25 5 40 10 52.5 12.5 20 35 13.7 34.4 39.5 101.8 94.8 24.3 20.8 139.8
108 25 5 40 55 52.5 57.5 20 35 52.0 34.4 39.5 49.4 94.8 44.9 17.6 157.3
110 25 5 45 5 57.5 7.5 20 35 17.5 34.4 46.5 123.9 94.8 37.9 16.9 149.6
111 25 5 45 10 57.5 12.5 20 35 18.3 34.4 43.7 108.1 94.8 34.6 16.1 145.5
120 25 5 45 55 57.5 57.5 20 35 53.4 34.4 43.7 54.7 94.8 51.0 19.0 164.8
121 25 5 50 0 62.5 2.5 20 35 22.9 34.4 53.5 136.8 94.8 54.8 11.5 161.1
122 25 5 50 5 62.5 7.5 20 35 22.5 34.4 50.6 124.3 94.8 48.8 11.9 155.5
123 25 5 50 10 62.5 12.5 20 35 23.2 34.4 48.1 111.8 94.8 45.2 11.2 151.2
133 25 5 55 0 67.5 2.5 20 35 27.9 34.4 57.6 134.8 94.8 65.6 6.5 166.9
134 25 5 55 5 67.5 7.5 20 35 27.5 34.4 54.9 124.5 94.8 59.8 6.9 161.5
135 25 5 55 10 67.5 12.5 20 35 28.0 34.4 52.6 114.2 94.8 55.9 6.4 157.1
145 25 5 60 0 72.5 2.5 20 35 32.8 34.4 61.7 133.4 94.8 76.4 1.6 172.8
146 25 5 60 5 72.5 7.5 20 35 32.50 34.4 59.3 124.7 94.8 70.7 1.9 167.4
147 25 5 60 10 72.5 12.5 20 35 33.0 34.4 57.1 115.9 94.8 66.7 1.4 162.9
157 25 5 65 0 77.5 2.5 20 35 37.8 34.4 66 132.4 94.8 87.3 3.4 185.4
158 25 5 65 5 77.5 7.5 20 35 37.5 34.4 63.7 124.8 94.8 81.7 3.1 179.6
No
Fasilitas Bergerak (F4)
Dimensi Koor. Titik Berat
Pergerakan Tower Crane 1
S
Zone 1
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4.7. Optimasi site Layout 
Optimasi Site layout dikatakan optimal jika perencanaan 
terhadap penempatan fasilitas dapat mencapai nilai travel distance 
pekerja dan Tower Crane paling minimum. Setelah kita 
mengeliminasi ribuan alternative menggunakan fungsi batasan 
overlapping dan batasan Tower Crane maka akan didapatkan 
alternative-alternatif yang memungkinkan untuk di jadikan 
tempat fasilitas yang optimum. Kemudian dari alternative yang 
ada tersebut mulai kita hitung jarak tempuh masing- masing antar 
fasilitas, sehingga dari jarak tempuh tersebut kita akan 
mengetahui jarak tempuh yang paling dekat diposisi koordinat 
yang mana. Setelah kita mengetahui jarak terdekat maka kita 
tidak bisa langsung menetapkan letak fasilitas tersebut, terlebih 
dahulu kita lihat berdasarkan frekuensi terjadinya perpindahan 
antar fasilitas. Dari frekuensi perpindahan kita akan tahu fasillitas 
mana yang harus diprioritaskan dalam optimasi site. Berikut pada 
tabel 4.12 akan ditampilkan urutan prioritas penempatan fasilitas 
yang diijinkan. Sedangkan pada tabel 4.13 dan 4.14 ditampilkan 
frekuensi pergerakkan TC1 dam TC2  
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Tabel 4.12 Frekuensi Pergerakan Pekerja Berdasarkan Urutan. 
  
 
1 456 Gedung Utama  Passanger Hoist
2 168 Gedung Utama  Gudang Material
3 128 Gedung Utama  Gudang Peralatan
4 90 Gudang Material  Unloading Area 1
5 80 Gudang Material  Pasanger Hoist
6 32 Kantor Mekanik  Gedung Utama
Gudang Material  Direksi Keet
Passanger Hoist  Direksi Keet
Passanger Hoist  Gudang Peralatan
7 27 Concrete Stasioner  Gedung Utama
8 26 Fabrikasi Besi  Unloading Area2
9 24 Direkis Keet  Gedung Utama
Fabrikasi Besi  Gedung Utama
Unloading Area 1  Gedung Utama
Gudang Peralatan  Gudang Material
10 16 Gedung Utama  Unloading Area
Direkis Keet  Concrete Stasioner
Gudang Material  Concrete Stasioner
11 12 Gudang Peralatan  Direksi Keet
Unloading Area 2  Concrete Stasioner
12 8 Fabrikasi Besi  Gudang Material
13 7 Musholla & WC  Gedung Utama
Fabrikasi Besi  Direksi Keet
Kantor Mekanik  Fabrikasi besi
14 6 Genset  Kantor Mekanik
Passanger Hoist  Fabrikasi besi
Kantor mekanik  Passanger hoist
Frekuensi 
Pergerakan
No Fasilitas
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Tabel 4.13 Frekuensi Pergerakan TC1 Berdasarkan Urutan 
 
Tabel 4.14 Frekuensi Pergerakan TC2 Berdasarkan Urutan 
 
 
4.7.1 Perhitungan Travel Distance Site Layout Eksisting 
  Untuk mengetahui bahwa layout yang kita optimasi 
sudah benar maka harus dibandingkan dengan site layout 
eksisting sebagai pembanding. Jika nilai Travel distance 
site layout yang kita lakukan lebih kecil dari site layout 
eksisting maka optimasi yang kita lakukan sudah benar.  
  Untuk mengetahui berapa nilai travel distance dari site 
layout eksisting maka kita harus mengitung jarak rute 
pekerja menggunakan Manhattan Distance dan 
mengkalikan dengan frekuesnsi pergerakan pekerja. 
1 14 Unloading Area 1  Zone 1
2 12 Fabrikasi Besi  Zone 1
3 8 Unloading Area 1  Zone 2
8 Unloading Area 1  Fabrikasi Besi
4 7 Fabrikasi Besi  Zone 2
5 3 Gudang Peralatan  Zone 1
6 2 Gudang Peralatan  Zone 2
FasilitasNo
Frekuensi 
Pergerakan
1 10 Unloading Area 2  Zone 3
2 7 Unloading Area 2  Fabrikasi Besi
7 Unloading Area 2  Zone 2
7 Fabrikasi Besi  Zone3
3 3 Fabrikasi Besi  Zone 2
No
Frekuensi 
Pergerakan
Fasilitas
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Gambar 4.17 Site Layout Eksisting. 
 
Perhitungan Travel Distance Pekerja ditampilkan dalam 
Tabel 4.15 s/d 4.17. 
Min  Z                       
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Tabel 4.15 Jarak Rute Pekerja Layout Eksisting 
 
Adapun perhitungan jarak rute pekerja antar fasilitas dihitung dari jarak terdekatnya dengan rumus; 
d(p,q) = (|y2-y1|+|x2-x1|+|z2-z1|) 
 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
F1 0 36.00 40.00 52.50 45.00 53.25 28.00 45.00 48.50 67.50 40.50 38.50 63.50 42.00 35.00
F2 - 0.00 66.00 88.50 71.00 89.25 64.00 81.00 84.50 93.50 76.50 64.50 99.50 68.00 71.00
F3 - - 0.00 62.50 15.00 93.25 38.00 85.00 58.50 27.50 66.50 28.50 73.50 22.00 75.00
F4 - - - 0.00 77.50 65.75 24.50 57.50 31.00 55.00 39.00 34.00 36.00 40.50 47.50
F5 - - - - 0.00 98.25 53.00 90.00 73.50 22.50 71.50 43.50 88.50 37.00 80.00
F6 - - - - - 0.00 81.25 8.25 34.75 120.75 26.75 91.75 46.75 95.25 18.25
F7 - - - - - - 0.00 73.00 46.50 39.50 54.50 10.50 51.50 16.00 63.00
F8 - - - - - - - 0.00 26.50 112.50 18.50 83.50 38.50 87.00 10.00
F9 - - - - - - - - 0.00 86.00 8.00 57.00 15.00 60.50 16.50
F10 - - - - - - - - - 0.00 94.00 29.00 91.00 25.50 102.50
F11 - - - - - - - - - - 0.00 65.00 23.00 68.50 8.50
F12 - - - - - - - - - - - 0.00 62.00 6.50 73.50
F13 - - - - - - - - - - - - 0.00 65.50 28.50
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 77.00
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0
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Tabel 4.16 Frekuensi Pergerakan Pekerja 
Sumber: Wawancara dan pengamatan di lapangan 
 
  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
F1 0 24 168 24 128 3 2 1 456 7 27 2 32 24 16
F2 - 0 32 7 12 5 2 1 32 2 16 2 4 4 5
F3 - - 0 8 24 0 0 0 80 2 16 3 2 90 3
F4 - - - 0 3 3 0 0 6 4 5 2 7 3 26
F5 - - - - 0 2 2 0 32 0 4 2 2 3 2
F6 - - - - - 0 2 1 3 2 2 0 2 2 2
F7 - - - - - - 0 2 0 3 0 2 3 1 1
F8 - - - - - - - 0 0 2 0 2 2 1 1
F9 - - - - - - - - 0 3 5 5 6 3 4
F10 - - - - - - - - - 0 0 1 5 2 1
F11 - - - - - - - - - - 0 4 5 1 12
F12 - - - - - - - - - - - 0 6 1 1
F13 - - - - - - - - - - - - 0 3 2
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 1
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0
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Tabel 4.17 Perhitungan Travel Distance Site Layout Eksisting. 
 
Dari perhitungan  di atas didapatkan total Travel distance adalah 71872,25m 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 S
F1 0 864 6720 1260 5760 159.75 56 45 22116 472.5 1093.5 77 2032 1008 560 42223.75
F2 - 0 2112 619.5 852 446.25 128 81 2704 187 1224 129 398 272 355 9507.75
F3 - - 0 500 360 0 0 0 4680 55 1064 85.5 147 1980 225 9096.5
F4 - - - 0 232.5 197.25 0 0 186 220 195 68 252 121.5 1235 2707.25
F5 - - - - 0 196.5 106 0 2352 0 286 87 177 111 160 3475.5
F6 - - - - - 0 162.5 8.25 104.25 241.5 53.5 0 93.5 190.5 36.5 890.5
F7 - - - - - - 0 146 0 118.5 0 21 154.5 16 63 519
F8 - - - - - - - 0 0 225 0 167 77 87 10 566
F9 - - - - - - - - 0 258 40 285 90 181.5 66 920.5
F10 - - - - - - - - - 0 0 29 455 51 102.5 637.5
F11 - - - - - - - - - - 0 260 115 68.5 102 545.5
F12 - - - - - - - - - - - 0 372 6.5 73.5 452
F13 - - - - - - - - - - - - 0 196.5 57 253.5
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 77 77
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0 0
71872.25Total TD
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Perhitungan Travel Distance Tower Crane ditampilkan 
dalam Tabel 4.18. 
                              
Tabel 4.18 Travel Distance TC1 Site Layout Eksisting
 
Tabel 4.19 Travel Distance TC2 Site Layout Eksisting
 
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 34.41 27.46 50.65 94.8 13.29 19.38 14 1784.5
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 20.5 34.41 51.54 138.2 94.8 49.45 13.91 12 1898
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 28.11 29.75 81.08 94.8 21.27 13.08 8 1033.2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 20.5 35.43 171.1 2 44.9 5.47 8 418.95
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 20.5 28.11 39.53 107.8 2 38.56 7.61 7 337.23
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 39.36 34.41 18.03 27.25 2 18.72 4.95 3 76.992
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 39.36 28.11 34 57.68 2 39.62 11.25 2 105.74
TOTAL 5654.6
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Gudang Peralatan (F5)Z1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Gudang Peralatan (F5)Z2
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Fabrikasi Besi (F4)Z2
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Unloading Area 1 (F14)®Fabrikasi Besi (F4)
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Unloading Area 1 (F14)Z2
Fabrikasi Besi (F4)Z1Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Koor TC1 Unloading Area 1 (F14)Z1
Frekuensi TD
Zone 1 Zone 2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 20.16 17.5 60.26 94.8 10.52 10.16 10 1155
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 45.07 35.79 19.44 2 3.393 35.07 7 283.2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 48.54 47.5 78.11 94.8 13.63 38.54 7 1029
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 45.07 20.16 32.6 40.82 94.8 32.11 24.91 7 1063
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 45.07 48.54 45.96 58.67 94.8 46.15 3.47 3 433.3
TOTAL 3963
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Fabrikasi Besi (F4)®Z2
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Fabrikasi Besi (F4)®Z3
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)®Z2
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)®Fabrikasi Besi (F4)
Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)Z3
Frekuensi TD
Zone 2 Zone 3
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Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai Travel Distance 
Tower Crane adalah 9617 m. 
1.7.1 Optimasi Site layout Berdasarkan Pergerakan 
Pekerja. 
 Setelah kita mendapatkan jarak rute pergerkan pekerja 
dan total frekuensi pergerakan pekerja maka langkah 
selanjutnya adalah memasukan pada rumusan untuk 
mendapat travel distance terkecil. 
Min  Z                       
 
Dari perhitungan jarak tempuh menggunakan Manhattan 
Distance dan dikalikan dengan frekuensi pekerja maka 
masing-masing fasilitas akan dapat ditetapkan koordinat 
paling optimalnya.   
Seperti dalam menetapkan koordinat fasilitas Gudang 
Material berikut ini: 
Dari hasil Tabel 4.20 didapatkan posisi koordinat F3 yang 
paling optimal berdasarkan data jarak tempuh dan 
frekuensi dari fasilitas F3, sehingga fasilitas F3 
ditetapkan pada koordinat (45;5). Dengan cara yang sama 
fasilitas yang lain juga bisa ditetapkan sehingga hasil 
akhir dari optimasi berdasarkan Pergerakan Pekerja dapat 
dilihat pada gambar 4.15. 
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Tabel 4.20 Penentuan Koordinat paling Optimum untuk F3
 
F3-F1 F3-F6 F3-F7 F3-F8 F3-F9 F3-F11 F3-F12 F3-F14 F3-F15 F1 F14 F9 F11
L (m) W (m) X Y X Y D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m) D(m)
1 10 10 0 0 5 5 65 118.25 37 110 83.5 91.5 26.5 23 100 168 90 80 16 21134
2 10 10 0 5 5 10 60 113.25 38 105 78.5 86.5 28.5 22 95 168 90 80 16 19724
3 10 10 0 10 5 15 55 108.25 43 100 73.5 81.5 33.5 27 90 168 90 80 16 18854
4 10 10 0 15 5 20 50 103.25 48 95 68.5 76.5 38.5 32 85 168 90 80 16 17984
5 10 10 0 20 5 25 45 98.25 53 90 73.5 71.5 43.5 37 80 168 90 80 16 17914
6 10 10 0 25 5 30 40 93.25 58 85 78.5 70.5 48.5 42 75 168 90 80 16 17908
7 10 10 0 30 5 35 35 88.25 63 80 83.5 75.5 53.5 47 70 168 90 80 16 17998
8 10 10 0 35 5 40 40 83.25 68 75 88.5 80.5 58.5 52 75 168 90 80 16 19768
9 10 10 0 40 5 45 45 78.25 73 70 93.5 85.5 63.5 57 80 168 90 80 16 21538
10 10 10 0 45 5 50 50 73.25 78 75 98.5 90.5 68.5 62 85 168 90 80 16 23308
11 10 10 0 50 5 55 55 71.75 83 80 103.5 95.5 73.5 67 90 168 90 80 16 25078
12 10 10 5 0 10 5 60 113.25 32 105 78.5 86.5 21.5 18 95 168 90 80 16 19364
13 10 10 5 5 10 10 55 108.25 33 100 73.5 81.5 23.5 17 90 168 90 80 16 17954
23 10 10 10 0 15 5 55 108.25 27 100 73.5 81.5 16.5 13 90 168 90 80 16 17594
24 10 10 10 5 15 10 50 103.25 28 95 68.5 76.5 18.5 12 85 168 90 80 16 16184
100 10 10 45 0 50 5 40 73.25 12 65 38.5 46.5 21.5 28 55 168 90 80 16 13064
101 10 10 45 5 50 10 35 68.25 13 60 33.5 41.5 23.5 27 50 168 90 80 16 11654
111 10 10 50 0 55 5 45 68.25 17 60 33.5 41.5 26.5 33 50 168 90 80 16 13874
112 10 10 50 5 55 10 40 63.25 18 55 28.5 36.5 28.5 32 45 168 90 80 16 12464
122 10 10 55 0 60 5 50 63.25 22 55 28.5 36.5 31.5 38 45 168 90 80 16 14684
123 10 10 55 5 60 10 45 58.25 23 50 23.5 31.5 33.5 37 40 168 90 80 16 13274
133 10 10 60 0 65 5 55 58.25 27 50 23.5 31.5 36.5 43 40 168 90 80 16 15494
134 10 10 60 5 65 10 50 53.25 28 45 18.5 26.5 38.5 42 35 168 90 80 16 14084
144 10 10 65 0 70 5 60 53.25 32 45 18.5 26.5 41.5 48 35 168 90 80 16 16304
145 10 10 65 5 70 10 55 48.25 33 40 13.5 21.5 43.5 47 30 168 90 80 16 14894
155 10 10 70 0 75 5 65 48.25 37 40 16.5 24.5 46.5 53 30 168 90 80 16 17402
156 10 10 70 5 75 10 60 43.25 38 35 11.5 19.5 48.5 52 25 168 90 80 16 15992
166 10 10 75 0 80 5 70 53.25 42 45 21.5 29.5 51.5 58 35 168 90 80 16 19172
167 10 10 75 5 80 10 65 48.25 43 40 16.5 24.5 53.5 57 30 168 90 80 16 17762
168 10 10 75 10 80 15 60 43.25 48 35 11.5 19.5 58.5 62 25 168 90 80 16 16892
169 10 10 75 15 80 20 55 38.25 53 30 6.5 14.5 63.5 67 20 168 90 80 16 16022
170 10 10 75 20 80 25 50 33.25 58 25 11.5 9.5 68.5 72 15 168 90 80 16 15952
177 10 10 80 0 85 5 75 58.25 47 50 26.5 34.5 56.5 63 40 168 90 80 16 20942
178 10 10 80 5 85 10 70 53.25 48 45 21.5 29.5 58.5 62 35 168 90 80 16 19532
179 10 10 80 10 85 15 65 48.25 53 40 16.5 24.5 63.5 67 30 168 90 80 16 18662
180 10 10 80 15 85 20 60 43.25 58 35 11.5 19.5 68.5 72 25 168 90 80 16 17792
181 10 10 80 20 85 25 55 38.25 63 30 16.5 14.5 73.5 77 20 168 90 80 16 17722
182 10 10 80 25 85 30 50 33.25 68 25 21.5 13.5 78.5 82 15 168 90 80 16 17716
183 10 10 80 30 85 35 45 28.25 73 20 26.5 18.5 83.5 87 10 168 90 80 16 17806
184 10 10 80 35 85 40 50 23.25 78 15 31.5 23.5 88.5 92 15 168 90 80 16 19576
185 10 10 80 40 85 45 55 18.25 83 10 36.5 28.5 93.5 97 20 168 90 80 16 21346
186 10 10 80 45 85 50 60 13.25 88 15 41.5 33.5 98.5 102 25 168 90 80 16 23116
187 10 10 80 50 85 55 65 11.75 93 20 46.5 38.5 103.5 107 30 168 90 80 16 24886
Frekuensi
TDNo
Fasilitas Bergerak (F3) Manhattan Distance
Dimensi Koor. Titik Berat
74 
 
Gambar 4.18 Optimasi Site Layout Berdasarkan Pergerakan 
Pekerja. 
Sehingga didapatkan perhitungan Travel Distance keseluruhan 
adalah: 
 Perhitungan Travel Distance Pekerja 
Setelah mendapatkan koordinat paling optimal dari masing-
masing fasilitas langkah selanjutnya adalah menghitung jarak 
tempuh total dari keseluruan fasilitas dengan rumus:  
Min  Z                       
Untuk kemudian dibandingkan dengan site layout sebelum 
dilakukan optimasi  
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Tabel 4.21 Jarak Tempuh Pekerja Alternatif 1 
 
Adapun perhitungan jarak rute pekerja antar fasilitas dihitung dari jarak terdekatnya dengan rumus; 
d(p,q) = (|y2-y1|+|x2-x1|+|z2-z1|)  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
F1 0 36.00 35.00 60.00 49.70 53.25 28.00 45.00 48.50 27.50 40.50 38.50 32.00 42.00 35.00
F2 - 0.00 71.00 96.00 85.70 89.25 64.00 81.00 84.50 53.50 76.50 64.50 58.00 68.00 71.00
F3 - - 0.00 25.00 52.30 68.25 13.00 60.00 33.50 62.50 41.50 23.50 17.00 27.00 50.00
F4 - - - 0.00 32.30 48.25 33.00 40.00 13.50 87.50 21.50 43.50 38.00 48.00 30.00
F5 - - - - 0.00 32.95 65.30 24.70 18.80 77.20 10.80 75.80 69.30 79.30 14.70
F6 - - - - - 0.00 81.25 8.25 34.75 44.25 26.75 91.75 85.25 95.25 18.25
F7 - - - - - - 0.00 73.00 46.50 55.50 54.50 10.50 6.00 16.00 63.00
F8 - - - - - - - 0.00 26.50 52.50 18.50 83.50 77.00 87.00 10.00
F9 - - - - - - - - 0.00 76.00 8.00 57.00 50.50 60.50 16.50
F10 - - - - - - - - - 0.00 68.00 56.00 49.50 59.50 62.50
F11 - - - - - - - - - - 0.00 65.00 58.50 68.50 8.50
F12 - - - - - - - - - - - 0.00 6.50 6.50 73.50
F13 - - - - - - - - - - - - 0.00 10.00 67.00
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 77.00
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0
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Tabel 4.22 Frekuensi Pergerakan Pekerja 
 
Sumber: Wawancara dan pengamatan di lapangan   
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
F1 0 24 168 24 128 3 2 1 456 7 27 2 32 24 16
F2 - 0 32 7 12 5 2 1 32 2 16 2 4 4 5
F3 - - 0 8 24 0 0 0 80 2 16 3 2 90 3
F4 - - - 0 3 3 0 0 6 4 5 2 7 3 26
F5 - - - - 0 2 2 0 32 0 4 2 2 3 2
F6 - - - - - 0 2 1 3 2 2 0 2 2 2
F7 - - - - - - 0 2 0 3 0 2 3 1 1
F8 - - - - - - - 0 0 2 0 2 2 1 1
F9 - - - - - - - - 0 3 5 5 6 3 4
F10 - - - - - - - - - 0 0 1 5 2 1
F11 - - - - - - - - - - 0 4 5 1 12
F12 - - - - - - - - - - - 0 6 1 1
F13 - - - - - - - - - - - - 0 3 2
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 1
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0
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Tabel 4.23 Travel Distance Pekerja Alternatif 1 
 
Dari perhitungan  di atas didapatkan total Travel distance adalah 66032,15m 
 
  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 S
F1 0 864 5880 1440 6361.6 159.75 56 45 22116 192.5 1093.5 77 1024 1008 560 40877.35
F2 - 0 2272 672 1028.4 446.25 128 81 2704 107 1224 129 232 272 355 9650.65
F3 - - 0 200 1255.2 0 0 0 2680 125 664 70.5 34 2430 150 7608.7
F4 - - - 0 96.9 144.75 0 0 81 350 107.5 87 266 144 780 2057.15
F5 - - - - 0 65.9 130.6 0 601.6 0 43.2 151.6 138.6 237.9 29.4 1398.8
F6 - - - - - 0 162.5 8.25 104.25 88.5 53.5 0 170.5 190.5 36.5 814.5
F7 - - - - - - 0 146 0 166.5 0 21 18 16 63 430.5
F8 - - - - - - - 0 0 105 0 167 154 87 10 523
F9 - - - - - - - - 0 228 40 285 303 181.5 66 1103.5
F10 - - - - - - - - - 0 0 56 247.5 119 62.5 485
F11 - - - - - - - - - - 0 260 292.5 68.5 102 723
F12 - - - - - - - - - - - 0 39 6.5 73.5 119
F13 - - - - - - - - - - - - 0 30 134 164
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 77 77
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0 0
66032.15Total TD
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 Perhitungan Travel Distance TC 
Rumusan yang digunakan dalam menghitung travel distance 
Tower Crane adalah 
                              
Tabel 4.24 Travel Distance TC1 Alternatif 1 
 
Tabel 4.25 Travel Distance TC2 Alternatif 1 
 
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 34.41 27.46 50.65 94.8 13.29 19.38 14 1784.5
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 32.5 34.41 59.27 124.7 94.8 70.72 1.91 12 2009.1
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 28.11 29.75 81.08 94.8 21.27 13.08 8 1033.2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 32.5 47.5 175.3 2 46 17.47 8 523.74
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 32.5 28.11 44.51 94.22 2 53.45 4.39 7 418.91
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 48.66 34.41 63.8 98.92 2 84.01 14.25 3 300.76
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 48.66 28.11 46.42 68.48 2 58.16 20.55 2 161.41
TOTAL 6231.6
Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Fabrikasi Besi (F4)Z1
Unloading Area 1 (F14)Z2
Unloading Area 1 (F14)®Fabrikasi Besi (F4)
Fabrikasi Besi (F4)Z2
Frekuensi TD
Koor TC1 Unloading Area 1 (F14)Z1
Gudang Peralatan (F5)Z1
Gudang Peralatan (F5)Z2
Zone 1 Zone 2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 20.16 17.5 60.26 94.8 10.52 10.16 10 1155
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 37.58 27.61 3.814 2 0.666 27.58 7 211.7
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 48.54 47.5 78.11 94.8 13.63 38.54 7 1029
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 37.58 20.16 31.32 56.44 94.8 37.02 17.43 7 1045
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 37.58 48.54 52.74 74.3 94.8 48.74 10.96 3 463.5
TOTAL 3904
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Fabrikasi Besi (F4)®Z2
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Fabrikasi Besi (F4)®Z3
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)®Z2
Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)Z3
Frekuensi TD
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)®Fabrikasi Besi (F4)
Zone 2 Zone 3
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Dari perhitungan diatas didapatkan nilai Travel Distance 
untuk TC adalah 6231,6 + 3904 = 10135,6 m. 
 
1.7.2 Optimasi Site layout Berdasarkan Pergerakan 
Tower Crane. 
 Jika pada sub bab sebelumnya site layout di 
optimumkan untuk pergerakan pekerja maka pada sub 
bab ini site layout akan di optimumkan pada pergerakan 
TC yang paling pendek. Oleh karena itu, dalam 
menetapkan site layout fasilitas sementara akan 
mempertimbangkan seberapa besar pergerakan TC. 
Dalam penetapan site layout cara yang digunakan sama 
seperti sebelumnya yaitu nilai dari pergerakan TC 
dikalikan dengan frekuensi sehingga menghasilkan nilai 
Travel distance, dari nilai tersebut diambil nilai koordinat 
minimum dalam menetapkan posisi fasilitas. 
 
Berikut adalah Tabel perhitungan untuk menetapkan 
posisi fasilitas F4 dengan asumsi pergerakan TC paling 
minimum. 
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Tabel 4.26 Penentuan Koordinat paling Optimum untuk F3 
  
Dari hasil diatas didapatkan posisi koordinat F3 yang paling 
optimal ditetapkan pada koordinat (35;10). Dengan cara yang 
sama fasilitas yang lain juga bisa ditetapkan sehingga hasil akhir 
dari optimasi berdasarkan Pergerakan TC dapat dilihat pada 
gambar 4.19. 
F4-Z1 F4-F14 F4-Z2 TD F4-F15 F4-Z3 F4-Z2 TD
L (m) W (m) X Y X Y
60 25 5 20 55 32.5 57.5 12 8 7 2939.407 7 7 3 1839.903 4779.31
72 25 5 25 55 37.5 57.5 12 8 7 2987.701 7 7 3 1740.676 4728.376
84 25 5 30 55 42.5 57.5 12 8 7 3094.638 7 7 3 1667.647 4762.285
87 25 5 35 10 47.5 12.5 12 8 7 2830.551 7 7 3 1589.156 4419.707
96 25 5 35 55 47.5 57.5 12 8 7 3219.173 7 7 3 1601.711 4820.884
99 25 5 40 10 52.5 12.5 12 8 7 2908.587 7 7 3 1555.85 4464.437
108 25 5 40 55 52.5 57.5 12 8 7 3361.472 7 7 3 1540.106 4901.578
110 25 5 45 5 57.5 7.5 12 8 7 3134.653 7 7 3 1655.152 4789.805
111 25 5 45 10 57.5 12.5 12 8 7 3027.354 7 7 3 1542.442 4569.797
120 25 5 45 55 57.5 57.5 12 8 7 3521.181 7 7 3 1485.635 5006.816
121 25 5 50 0 62.5 2.5 12 8 7 3372.276 7 7 3 1781.126 5153.402
122 25 5 50 5 62.5 7.5 12 8 7 3269.932 7 7 3 1648.163 4918.095
123 25 5 50 10 62.5 12.5 12 8 7 3165.442 7 7 3 1541.424 4706.866
133 25 5 55 0 67.5 2.5 12 8 7 3508.736 7 7 3 1792.318 5301.054
134 25 5 55 5 67.5 7.5 12 8 7 3404.948 7 7 3 1658.18 5063.128
135 25 5 55 10 67.5 12.5 12 8 7 3302.247 7 7 3 1551.106 4853.353
145 25 5 60 0 72.5 2.5 12 8 7 3710.43 7 7 3 1818.072 5528.502
146 25 5 60 5 72.5 7.5 12 8 7 3601.317 7 7 3 1684.794 5286.111
147 25 5 60 10 72.5 12.5 12 8 7 3506.263 7 7 3 1574.326 5080.589
157 25 5 65 0 77.5 2.5 12 8 7 3996.06 7 7 3 1868.101 5864.161
158 25 5 65 5 77.5 7.5 12 8 7 3880.357 7 7 3 1734.831 5615.188
Frekuensi TC1 Frekuensi TC2
TD TotalNo
Fasilitas Bergerak (F4)
Dimensi Koor. Titik Berat
81 
 
 
 
Gambar 4.19 Optimasi Site Layout Berdasarkan Pergerakan 
Tower Crane. 
Sehingga didapatkan perhitungan Travel Distance keseluruhan 
adalah: 
 Perhitungan Travel Distance Pekerja 
 Setelah mendapatkan koordinat paling optimal dari 
masing-masing fasilitas langkah selanjutnya adalah 
menghitung jarak tempuh total dari keseluruan fasilitas 
dengan rumus:  
Min  Z                       
 
Untuk kemudian dibandingkan dengan site layout 
sebelum dilakukan optimasi.  
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Tabel 4.27 Jarak Tempuh Pekerja Alternatif 2 
 
Adapun perhitungan jarak rute pekerja antar fasilitas dihitung dari jarak terdekatnya dengan rumus; 
d(p,q) = (|y2-y1|+|x2-x1|+|z2-z1|) 
  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
F1 0 36.00 40.00 30.00 49.70 53.25 28.00 45.00 48.50 27.50 40.50 38.50 38.50 42.00 35.00
F2 - 0.00 76.00 66.00 85.70 89.25 64.00 81.00 84.50 53.50 76.50 64.50 64.50 68.00 71.00
F3 - - 0.00 10.00 57.30 73.25 12.00 65.00 38.50 67.50 46.50 21.50 18.50 28.00 55.00
F4 - - - 0.00 52.30 68.25 13.00 60.00 33.50 57.50 41.50 23.50 23.50 27.00 50.00
F5 - - - - 0.00 32.95 65.30 24.70 18.80 77.20 10.80 75.80 75.80 79.30 14.70
F6 - - - - - 0.00 81.25 8.25 34.75 44.25 26.75 91.75 91.75 95.25 18.25
F7 - - - - - - 0.00 73.00 46.50 55.50 54.50 10.50 10.50 16.00 63.00
F8 - - - - - - - 0.00 26.50 52.50 18.50 83.50 83.50 87.00 10.00
F9 - - - - - - - - 0.00 76.00 8.00 57.00 57.00 60.50 16.50
F10 - - - - - - - - - 0.00 68.00 56.00 56.00 59.50 62.50
F11 - - - - - - - - - - 0.00 65.00 65.00 68.50 8.50
F12 - - - - - - - - - - - 0.00 10.00 6.50 73.50
F13 - - - - - - - - - - - - 0.00 16.50 73.50
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 77.00
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0
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Tabel 4.28 Frekuensi Pegerakan Pekerja Alternatif 2 
 
Sumber: Wawancara dan pengamatan di lapangan   
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
F1 0 24 168 24 128 3 2 1 456 7 27 2 32 24 16
F2 - 0 32 7 12 5 2 1 32 2 16 2 4 4 5
F3 - - 0 8 24 0 0 0 80 2 16 3 2 90 3
F4 - - - 0 3 3 0 0 6 4 5 2 7 3 26
F5 - - - - 0 2 2 0 32 0 4 2 2 3 2
F6 - - - - - 0 2 1 3 2 2 0 2 2 2
F7 - - - - - - 0 2 0 3 0 2 3 1 1
F8 - - - - - - - 0 0 2 0 2 2 1 1
F9 - - - - - - - - 0 3 5 5 6 3 4
F10 - - - - - - - - - 0 0 1 5 2 1
F11 - - - - - - - - - - 0 4 5 1 12
F12 - - - - - - - - - - - 0 6 1 1
F13 - - - - - - - - - - - - 0 3 2
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 1
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0
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Tabel 4.29 Travel Distance Pekerja Alternatif 2 
 
 
Dari perhitungan  di atas didapatkan total Travel distance adalah 67673,65 m. 
  
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 S
F1 0 864 6720 720 6361.6 159.75 56 45 22116 192.5 1093.5 77 1232 1008 560 41205.35
F2 - 0 2432 462 1028.4 446.25 128 81 2704 107 1224 129 258 272 355 9626.65
F3 - - 0 80 1375.2 0 0 0 3080 135 744 64.5 37 2520 165 8200.7
F4 - - - 0 156.9 204.75 0 0 201 230 207.5 47 164.5 81 1300 2592.65
F5 - - - - 0 65.9 130.6 0 601.6 0 43.2 151.6 151.6 237.9 29.4 1411.8
F6 - - - - - 0 162.5 8.25 104.25 88.5 53.5 0 183.5 190.5 36.5 827.5
F7 - - - - - - 0 146 0 166.5 0 21 31.5 16 63 444
F8 - - - - - - - 0 0 105 0 167 167 87 10 536
F9 - - - - - - - - 0 228 40 285 342 181.5 66 1142.5
F10 - - - - - - - - - 0 0 56 280 119 62.5 517.5
F11 - - - - - - - - - - 0 260 325 68.5 102 755.5
F12 - - - - - - - - - - - 0 60 6.5 73.5 140
F13 - - - - - - - - - - - - 0 49.5 147 196.5
F14 - - - - - - - - - - - - - 0 77 77
F15 - - - - - - - - - - - - - - 0 0
67673.65Total TD
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 Perhitungan Travel Distance TC 
Rumusan yang digunakan dalam menghitung travel distance 
Tower Crane adalah 
                              
Tabel 4.30 Travel Distance TC1 Alternatif 2
 
Tabel 4.25 Travel Distance TC2 Alternatif 2
 
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 34.41 27.46 50.65 94.8 13.29 19.38 14 1784.5
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 9.301 34.41 35.53 89.28 94.8 14.49 25.11 12 1612.8
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 28.11 29.75 81.08 94.8 21.27 13.08 8 1033.2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 15.03 9.301 22.95 139.9 2 36.72 -5.73 8 263.86
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 9.301 28.11 24.62 58.85 2 9.553 18.81 7 212.54
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 48.66 34.41 63.8 98.92 2 84.01 14.25 3 300.76
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
20 35 37.5 35 40 7 48.66 28.11 46.42 68.48 2 58.16 20.55 2 161.41
TOTAL 5369.1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Gudang Peralatan (F5)Z1
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Gudang Peralatan (F5)Z2
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Fabrikasi Besi (F4)Z2
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Unloading Area 1 (F14)®Fabrikasi Besi (F4)
Zone 1 Zone 2 Koor TC1 Unloading Area 1 (F14)Z2
Fabrikasi Besi (F4)Z1Zone 1 Zone 2 Koor TC1
Koor TC1 Unloading Area 1 (F14)Z1
Frekuensi TD
Zone 1 Zone 2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 20.16 17.5 60.26 94.8 10.52 10.16 10 1155
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 42.57 35.53 40.24 2 7.023 32.57 7 291.2
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 10 48.54 47.5 78.11 94.8 13.63 38.54 7 1029
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 42.57 20.16 24.62 20.02 94.8 14.87 22.42 7 924.6
X Y X Y X Y Z1 Z2 Z3  Hoist Swing Horisontal
27.5 35 57.5 35 75 45 42.57 48.54 30.1 37.87 94.8 28.14 5.97 3 386.7
TOTAL 3786
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Fabrikasi Besi (F4)®Z2
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Fabrikasi Besi (F4)®Z3
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)®Z2
Zone 2 Zone 3 Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)®Fabrikasi Besi (F4)
Koor TC2 Unloading Area 2 (F15)Z3
Frekuensi TD
Zone 2 Zone 3
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Dari perhitungan diatas didapatkan nilai Travel Distance untuk 
TC adalah 5369,1 + 3786 = 9155,1 m. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Kesimpulan 
 Dari penelitian yang sudah kami lakukan didapatkan 2 
alternatif pilihan site layout paling optimum. Alternatif 
pertama adalah site layout berdasarkan travel distance 
pekerja paling minimum dan alternatif kedua adalah site 
layout berdasarkan travel distance Tower Crane paling 
minimum.  
 Site layout alternative pertama memberikan nilai travel 
distance pekerja sebesar 66032,15m dan travel distance 
Tower Crane sebesar 10135,6m. Alternative kedua 
memberikan nilai Travel Distance pekerja sebesar 
67673,65m  dan travel distance Tower Crane sebesar 9155,1 
m. Kedua alternative tersebut memiliki nilai Travel Distance 
lebih kecil dari site Layout Eksisting dimana travel distance 
pekerja 71872,25m dan travel distance Tower Crane 9617m. 
 
5.2. Saran 
 Dalam perencanaan site layout pembangunan gedung 
One East, Surabaya juga harus mempertimbangkan masalah 
keselamatan pekerja karena melihat kondisi lahan yang 
sempit dan terdapat terdapat 2 alat Tower Crane yang 
semakin meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Oleh karena 
fasilitas yang digunakan untuk koordinasi pekerja lebih baik 
di letakan pada level yang berbeda. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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